

No.	Categoría: Insumos (Bienes)			Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso														
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)																	
2017-2018																	
1	3.1.7	1	LPN 01-2018	1. Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC	6,885,000.00	277,538.15	Sí	E	06/feb/18	05/mar/18	07/mar/18	27/mar/18	17/abr/18	27/abr/18	04/may/18	01/sep/18	PROCESO ADJUDICADO , LOTES 4 Y 5 . Los lotes 1 y 6 se trasladan al método de Comparación de Precios.
				1.1 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se adjudicó Lote 4 fungidas y lote 5 Fertilizates	1,880,896.00	75,819.96		R	09/feb/18	05/mar/18	07/mar/18	26/mar/18	05/abr/18	10/abr/18	24/abr/18	23/jul/18	
			LPN14-2018	1.2 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se relanzó Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del Proyecto PROSASUR Clúster 1.	2,895,390.00	116,714.77		E	24/abr/18	27/abr/18	29/abr/18	19/may/18	09/jun/18	16/jun/18	28/jun/18	27/ago/18	
				2,768,198.56	111,587.61	R		28-dic-18	13-jun-18	14-jun-18	5-jul-18	31-ago-18	5-sep-18	14-sep-18	13-nov-18	PROCESO ADJUDICADO LOTES 2 Y 3.	
2	3.1.7	1		Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN, semestre II-2018.	1,400,000.00	56,434.77	No	E	18/nov/19	N/A	25/nov/19	06/ene/20	20/ene/20		04/feb/20	04/abr/20	Se lanzará este proceso en el ultimo bimestres del 2019.
3	3.1.7	/		Adquisición de 1,540 gallinas criollas mejorada para PSAN	450,000.00	18,139.75	No	E	18/mar/19	N/A	28/mar/19	29/abr/19	20/may/19	N/A	30/may/19	13/ago/19	SOLICITUD DE CANCELACIÓN: en vista de que la demanda de aves fue cubierta a través del reglón 36 (LPN 5-2019), con la compra de 3,650 gallinas y 365 gallos, que corresponden a la meta del 2019.
				R													
4	3.1.7	1	LPN05-2018	4. Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN.	-	-	No	E	29/mar/18	13/abr/18	16/abr/18	10/may/18	30/may/18	N/A	04/jun/18	06/jul/18	PROCESO DESIERTO.
				R	11/abr/18	N/A		17/abr/18	28/jun/18								
			LPN 24-2018	4.1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN.	950,000.00	38,295.02		E	11/oct/18	26/oct/18	29/oct/18	22/nov/18	12/dic/18	N/A	17/dic/18	18/ene/19	
				907,100.00	36,565.70	R		04/dic/18	14/dic/18	17/dic/18	08/ene/19	27/feb/19	20/mar/19				
5	3.1.7	1	LPN 06-2018	Adquisición de Materiales para gallineros para PSAN.	-	-	No	E	18/abr/18	03/may/18	06/may/18	26/may/18	15/jun/18	N/A	19/jun/18	09/jul/18	PROCESO FRACASADO. CANCELADO Se relanzó acumulado en el reglón # 27
6	3.1.7, 3.2.1	1	LPN 07-2018	6. Adquisición de kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC.	-	-	No	E	13/abr/18	28/abr/18	03/may/18	23/may/18	23/jun/18	N/A	30/jun/18	20/jul/18	PROCESO FRACASADO
				R	12/abr/18	N/A		02/may/18	28/may/18	26/jul/18	N/A						
			LPN 27-2018	6.1 Adquisición de 84 kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC.	1,650,000.00	66,512.41		E	05/oct/18	20/oct/18	25/oct/18	14/nov/18	15/dic/18	N/A	22/dic/18	11/ene/19	
				1,382,824.80	55,742.43	R		29/nov/18	09/dic/18	11/dic/18	14/ene/19	27/feb/19	N/A	11/abr/19	10/jun/19	PROCESO ADJUDICADO. Lote 1 y 2 MEXICHEM Y Lote 3 DICONSA.	
7	3.1.7, 3.2.1	1	LPN 03-2018	7. Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PNC. (2 Lotes)	3,119,000.00	125,728.61	Sí	E	23/mar/18	02/abr/18	05/abr/18	26/abr/18	16/may/18	20-may-19	21/may/18	12/jun/18	PROCESO ADJUDICADO. Lote 1. (Lote 2 Fracasado)
				29,960.00	1,207.70	R		12/mar/18	23/mar/18	27/mar/18	23/abr/18	16/may/18	29-may-18	18/sep/18	28/oct/18		
			LPN 23-2018	7.1 Adquisición de insumos de sistemas de riego para PSAN y PNC.	3,089,000.00	124,519.30		E	10/jun/18	20/jun/18	23/jun/18	14/jul/18	03/ago/18		08/ago/18	30/ago/18	
				2,071,656.24	83,509.61	R		02/jul/18	04/jul/18	09/jul/18	31/jul/18	29/ago/18	5-sep-18	18/sep/18	28/oct/18	PROCESO ADJUDICADO.	
8	4.3.3, 4.3.4	2		Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila)	-	-	Sí	E	17/abr/18	02/may/18	04/may/18	28/may/18	17/jun/18	27/jun/18	02/jul/18	01/ago/18	PROCESO CANCELADO. Se lanzó un proceso por cemento y otro por ferretería dado la cantidad de cemento y el espacio de las bodegas para poder controlar mejor.
9	4.3.3, 4.3.5	2		Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar; Letrina	-	-	No	E	18/abr/18	03/may/18	05/may/18	25/may/18	14/jun/18	N/A	20/jun/18	20/jul/18	PROCESO CANCELADO. Se publicarán dos procesos. materiales de construcción de 322 casetas metálicas para Letrinas a través de LPN 16-18 y materiales de ferretería LPN 18-18.
10	4.3.3, 4.3.6	2	LPN 15-2018	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar fogón.	2,535,000.00	102,187.25	Sí	E	26/oct/18	09/nov/18	11/nov/18	01/dic/18	21/dic/18	31/dic/18	10/ene/19	09/feb/19	PROCESO ADJUDICADO
				Compra de materiales y hojalatería para fogones: chimenea, deshojador, plancha, camaré de combustión	485,400.00	19,566.74		R	18/nov/18	28/nov/18	03/dic/18	31/ene/19	22/mar/19	03/abr/19	11/abr/19	30/jun/19	
11	4.3.4	2	LPN/04-2018	Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua.	750,000.00	30,232.91	No	E	28/mar/18	12/abr/18	15/abr/18	09/may/18	31/may/18	N/A	07/jun/18	05/jul/18	PROCESO ADJUDICADO.
				700,000.00	28,217.39	R		27/mar/18	N/A	11/abr/18	07/may/18	14/jun/18	N/A	29/jun/18	08/ago/18		

No.	Categoría: Insumos (Bienes)			Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso														
2018-2019																	
25	3.1.7, 4.3.3, 4.3.4	2	LPN 17-2018	Adquisición de 9,159 bolsas de cemento gris para Obras Infraestructura en el Hogar en Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1.	1,925,000.00	77,597.81	No	E	31/jul/18	N/A	08/ago/18	28/ago/18	12/sep/18	N/A	20/sep/18	17/feb/19	PROCESO ADJUDICADO
					1,914,600.00	77,178.58		R	31/jul/18	N/A	08/ago/18	28/ago/18	09/nov/18	N/A	04/dic/18	12/jul/19	
26	4.3.3, 4.3.5	2	LPN 16-2018	Adquisición de materiales para la construcción de 322 Casetas Metálicas para Letrinas en los Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1.	1,600,000.00	64,496.88	No	E	27/jul/18	10/ago/18	13/ago/18	06/sep/18	26/sep/18	06/oct/18	11/oct/18	10/nov/18	PROCESO ADJUDICADO. Se compraron 383 casetas para letrinas.
					1,597,110.00	64,380.39		R	31/jul/18	N/A	08/ago/18	18/sep/18	30/nov/18	N/A	06/dic/18	04/jul/19	
27	3.1.7, 4.3.3, 4.3.4	1 y 2	LPN 18-2018	Adquisición de Materiales de Ferreteria para obras en el hogar de beneficiarios del área de influencia del PROSASUR Clúster 1.	3,600,000.00	145,117.99	Sí	E	01/oct/18	15/oct/18	17/oct/18	10/nov/18	30/nov/18	10/dic/18	15/dic/18	14/ene/19	PROCESO ADJUDICADO.
					3,379,788.93	136,241.16		R	27/nov/18	07/dic/18	10/dic/18	21/ene/19	04/mar/19	19/mar/19	12/abr/19	26/jun/19	
28	220,211.07	1 y 2	LPN 21-2019	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) 2019./Ferretería.	3,100,000.00	124,962.71	No	E	23/abr/19	N/A	03/may/19	02/jun/19	22/jun/19	N/A	02/jul/19	31/ago/19	En espera de garantías bancarias para firma de contrato
					2,630,538.16			R	3-jul-19		17-jul-19	12-ago-19	10-oct-19		20-oct-19	19/dic/19	
29	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3.	2	LPN 16-2019	Adquisición de cemento gris para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogón, pared, letrina) 2019	3,800,000.00	153,180.10	No	E	10/jun/19	N/A	20/jun/19	20/jul/19	09/ago/19	N/A	19/ago/19		En espera de garantías bancarias para firma de contrato
					3,183,071.10			R	27-jun-19		10-jul-19	8-ago-19					
30	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3.	2		Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar. Letrina. 2019/Ferretería	1,500,000.00	60,465.83	No	E	23/abr/19	N/A	03/may/19	02/jun/19	22/jun/19	N/A	02/jul/19		SOLICITUD DE CANCELACION, se cubre demanda de ferreteria para letrinas en el renglón 28, LPN 21-2019 en el mes de agosto
								R									
31	2.4, 2.4.6, y 2.3	2	LPN 17-2019	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar; Letrina.	3,900,000.00	157,211.15	No	E	06/may/19		16/may/19	15/jun/19	05/jul/19	N/A	15/jul/19		En espera de primera entrega a finales de octubre
					2,234,700.00	90,081.99		R	14/jun/19	N/A	24/jun/19	24/jul/19	30/ago/19	N/A	27/sep/19	20/abr/20	
32	2.4., 2.4.7, 2.4.15	2		Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar Fogón. 2019.	600,000.00	24,186.33	No	E	09/sep/19	N/A	19/sep/19	19/oct/19	08/nov/19	N/A	18/nov/19		Monto ha sido incrementado. Se requiere la compra de 580 unidades de fogón para ejecutarse en este segundo
								R									
33	2.4 y 2.4.4	2	LPN 03-2019	Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua, 2019.	1,700,000.00	68,527.94	No	E	18/mar/19		28/mar/19	29/abr/19	19/may/19	N/A	29/may/19	28/jul/19	PROCESO COMPROMETIDO, pendiente entrega
					1,008,000.00	40,633.04		R	18/mar/19	N/A	27/mar/19	08/may/19	31/may/19	N/A	17/jun/19	04/dic/19	
34	2.1 y 2.5	2		Implementación de AIN-C y CEN; Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina, 2019.	400,000.00		No	E	22/abr/19		02/may/19	03/jun/19	24/jun/19	N/A	04/jul/19		SOLICITUD DE CANCELACIÓN, se divide en nuevos procesos: mobiliario de madera, mobiliario de plástico y mobiliario de oficina prefabricada.
								R		N/A				N/A			
35	2.1 y 2.5	2		Materiales para construcción de Cosechas de agua, 2019. Componente Higiene en el Hogar.	550,500.00	22,190.96	No	E	09/sep/19		19/sep/19	19/oct/19	08/nov/19	N/A	18/nov/19		Se lanzará a finales de octubre
								R		N/A				N/A			
36	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 05-2019	Adquisición de gallinas criollas mejorada para PSAN, 2019.	1,090,000.00	43,938.50	No	E	18/mar/19	N/A	28/mar/19	29/abr/19	20/may/19	N/A	30/may/19	13/ago/19	PROCESO COMPROMETIDO., Con una última entrega en febrero de 2020.
					1,084,050.00	43,698.65		R	24/mar/19		03/abr/19	06/may/19	27/may/19		21/jun/19	07/mar/20	
37	1.3.1.6	1	LPN 15-2019	Semillas y material vegetativo, 2019.	850,000.00	34,263.97	No	E	01/jul/19	N/A	11/jul/19	10/ago/19	06/sep/19	N/A	16/sep/19		Definiendo distribución
					463,991.86	18,703.77		R	14-jun-19		24-jun-19	24-jul-19	20-ago-19	N/A			
38	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 01-2019	Adquisición de agroquímicos para PSAN-2019	6,000,000.00	241,863.31	Sí	E	18/mar/19	28/mar/19	01/abr/19	03/may/19	25/may/19	04/jun/19	14/jun/19		PROCESO ADJUDICADO
					5,718,360.00	230,510.25		R	15/mar/19	05/abr/19	11-abr-19	7-may-19	28-may-19	10-jun-19	19-jun-19	2-sep-19	
39	1.2.7	1	LPN 06-2019	Adquisición de materiales de sistemas de riego	7,000,000.00	282,173.87	Sí	E	20/jun/19	10/jul/19	14/jul/19	18/ago/19	08/sep/19	18/sep/19	28/sep/19		En espera de Garantías bancarias y PGR Se utilizó renglón para PN, dado que PSAN no lo ejecutará.
					4,558,931.04	183,773.03		R	20/jun/19	17/jul/19	20/jul/19	13/ago/19	18/sep/19				
40	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 02-2019	Equipo Agrícola (Bombas de Mochilas y Comederos y Bebederos) para PSAN, 2019.	4,200,000.00	169,304.32	No	E	05/mar/19	N/A	15/mar/19	08/abr/19	24/abr/19	N/A	04/may/19	03/jun/19	PROCESO ADJUDICADO
					1,866,237.00			R	08/mar/19		18/mar/19	25/abr/19	07/jun/19	19/jun/19	19/jul/19		
41	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 04-2019	Adquisición de Silos metálicos para PSAN	3,500,000.00	141,086.93	No	E	25/mar/19	08/abr/19	10/abr/19	30/abr/19	20/may/19	30/may/19	09/jun/19		FRACASADO, se recibió una oferta con precio elaborados no de mercado, una empresa llegó tardía y no fue considerada
			LPN 13-2019	Adquisición de 1,550 Silos Metálicos para granos	2,867,500.00	115,590.51		R	03/jun/19		06/jun/19	26/jun/19	04/jul/19		17/jul/19	14/dic/19	
42	1.3.1.6	1		Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSAN	8,000,000.00	322,484.42	No	E	14/nov/19	N/A	24/nov/19	09/ene/20	31/ene/20	N/A	17/feb/20	16/jun/20	Monto ha sido incrementado. Se solicita incremento de L 3,258,500 más L 4,741,500.00 original ya que se comprará los mismos insumos para PSAN, montos se toma de renglón 43 y 48 aprobados. Se ajustaron fechas para

Categoría: Insumos (Bienes)																		
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
								R									primera y postrera 2020, compra de fertilizantes, fungicidas e insecticidas para tiendas de consumo y campo.	
43	1.3.1.6	1	LPN 04-2019	Adquisición de semillas y plantas para PNA	0.00	-	No	E R	25/mar/19	N/A	04/abr/19 06/jun/19	06/may/19 18-jul-19	28/may/19	N/A			PROCESO FRACASADO/CANCELADO. Se relanzará en diciembre 2019	
44		1		Adquisición de maquinaria agrícola para PNA	1,000,000.00	40,310.55	No	E R	01/jul/19	N/A	11/jul/19	12/ago/19	03/sep/19	N/A	13/sep/19	12/nov/19	SOLICITUD DE CANCELACIÓN PN se reformuló según lo identificando en campo y PN aprobados a la fecha	
45	1.3.1.6	1		Adquisición de equipo agrícola para PN	1,640,000.00	66,109.31	No	E R	07/oct/19	N/A	17/oct/19	18/nov/19	10/dic/19	N/A	20/dic/19	18/feb/20		
46	1.2.7	1		Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para PNA	10,000,000.00	403,105.52	Sí	E R	02/dic/19	N/A	12/dic/19	15/ene/20	30/ene/20	N/A	12/feb/20		Se solicita incremento para cubrir 18 planes de negocios (87 hectáreas) 400 participantes, para lo cual se ha considerado los precios unitarios de la último proceso realizado (LPN-006-2019), Reglón 39. Este proceso se tiene previsto lanzarlo en el último trimestre de 2019.	
47	1.3.1.6	1		Adquisición de materiales de construcción para PNA	3,170,000.00	127,784.45	No	E R	31/oct/19	N/A	10/nov/19	11/dic/19	07/ene/20	N/A	17/ene/20	17/mar/20	Pendiente (octubre). La nueva regulación ambiental no incluye las licencias para centros de acopio rurales expeptuando los especificados en la misma (café, tabaco)	
48		1		Adquisición de equipo industrial para PNNA	1,000,000.00	40,310.55	No	E R	17/sep/19	N/A	27/sep/19	28/oct/19	12/nov/19	N/A	22/nov/19			
49		1		Adquisición de mobiliario para PNNA	400,000.00	16,124.22	No	E R	15/jul/19	N/A	25/jul/19	26/ago/19	17/sep/19	N/A	27/sep/19			
50		1		Adquisición de insumos de cocina para PNNA	456,000.00	18,381.61	No	E R	15/jul/19	N/A	25/jul/19	26/ago/19	17/sep/19	N/A	27/sep/19	26/nov/19		SOLICITUD DE CANCELACIÓN Con el cambio de coordinación del componente de negocios del proyecto, se reformuló los PN según lo identificado en campo y los PN aprobados a la fecha.
51		1		Insumos agrícolas para PNNA (Tienda de Insumos)	600,000.00	24,186.33	No	E R	08/jul/19	N/A	18/jul/19	19/ago/19	10/sep/19	N/A	20/sep/19	19/nov/19		
2019																		
70	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Adquisición de Mobiliario de madera para PNC	450,000.00	18,139.75	No	E R	17-jul-19		25-jul-19	28-ago-19	12-sep-19		27-sep-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
71	1.3.1.6	1		Adquisición de granos básicos para consumo	200,000.00	8,062.11	No	E R	21-oct-19		29-oct-19	2-dic-19	17-dic-19		4-ene-20		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
72	1.3.2.6	1		Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos	250,000.00	10,077.64	No	E R	19-ago-19		27-ago-19	30-sep-19	15-oct-19		30-oct-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
73	1.3.2.6	1		Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apiaros	800,000.00	32,248.44	No	E R	12-ago-19		20-ago-19	23-sep-19	8-oct-19		23-oct-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
74	1.3.2.6	1		Adquisición de especies menores	500,000.00	20,155.28	No	E R	19-ago-19		27-ago-19	30-sep-19	15-oct-19		30-oct-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
75	1.3.2.6	1		Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo	450,000.00	18,139.75	No	E R	26-ago-19		3-sep-19	7-oct-19	22-oct-19		6-nov-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	
76	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3	2		Adquisición de ladrillo rafón y bloques	1,000,000.00	40,310.55	No	E R	1-ago-19		9-ago-19	12-sep-19	27-sep-19		12-oct-19		PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)	

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2-2019

Versión Actualizada: octubre 2019

Categoría: Insumos (Bienes)																		
No.	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
Categoría: Servicios Distintos a los de Consultoría (SDC)																		
12	4.2.1	2	LPN/12-2018	Implementación; Impresión de Materiales de consulta y educación nutricional para las AIN-C, PNC y huertos escolares	341,000.00	13,745.90	No	E	01/abr/18	16/abr/18	19/abr/18	13/may/18	04/jun/18	N/A	09/jun/18	29/jun/18	PROCESO ADJUDICADO. La diferencia de HNL 14, 807.70, serán tomados del remanente de la Línea 11,	
					326,379.20	13,156.53		R	08/abr/18	N/A	23/abr/18	14/may/18	15/jun/18	N/A	26/jun/18	24/sep/18		
				Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E]	83,726,500.00	3,396,462.18												
				Subtotal Bienes LPN Estimado Procesos nuevos	3,650,000.00	147,133.52												
				Subtotal Bienes LPN Monto Real [R]	43,059,292.89	1,413,008.51	51%											
Método: CP (Comparación de Precios)																		
13	3.1.7	1		Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de concentrado para gallina (PSAN)	160,000.00	6,449.69	SI	E	07/ago/19		17/ago/19	01/sep/19	28/sep/19		08/oct/19	20/ago/19	Se cuenta con la NO objeción al proceso, sin embargo, no se ha lanzado el proceso hasta que se adquieran las gallinas.	
								R										
14	3.1.7	1	CP/11-2018	Adquisición de semillas de hortalizas (PSAN). CP/11-2018	45,000.00	1,813.97	SI	E	13/mar/18	20/abr/18	24/abr/18	09/may/18	29/may/18	02/jun/18	06/jun/18	06/jun/18	PROCESO ADJUDICADO. Presupuesto rebajado de la Línea No. 1, (Lotes 1 y 6 fracasados en la LPN-01-2018).	
					29,348.00	1,183.03		R	13/abr/18	23/abr/18	25/abr/18	14/may/18	05/jun/18	11/jun/18	13/jun/18	13/jul/18		
15	3.1.7	1	CP/14-2019	Adquisición de vacunas para gallinas (PSAN)	220,000.00	8,868.32	SI	E	17/jun/19		21/jun/19	06/jul/19	26/jul/19	30/jul/19	03/ago/19	14/ago/19	PROCESO COMPROMETIDO	
					142,124.00	5,729.10		R	3-jun-19		17-jun-19	8-jul-19	22-jul-19		26-jul-19	25-ago-19		
16	3.1.7	1	CP/02-2018	Adquisición de 132 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN.	237,600.00	9,577.79	SI	E	03/mar/18	13/mar/18	15/mar/18	04/abr/18	24/abr/18	05/may/18	09/may/18	08/jul/18		PROCESO ADJUDICADO La diferencia de HNL 26,400.00 se cubrirá de la línea 17, ya que el presupuesto estimado no se consideró precio de flete de cada silo metálico.
					264,000.00	10,641.99		R	28/feb/18	13/mar/18	15/mar/18	28/mar/18	27/abr/18	03/may/18	04/may/18	02/ago/18		
17	3.1.7	1		Adquisición de 100 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN - 2018	-	-	No	E	16/jul/18	25/jul/18	20/jul/18	04/ago/18	24/ago/18	N/A	01/sep/18	31/oct/18	PROCESO CANCELADO (SE APROBÓ CONTRATACIÓN DIRECTA)	
								R		N/A								
18	4.3.4, 4.4.4	2		Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de Mobiliario de oficina	-	-	No	E	27/ago/18	10/sep/18	13/sep/18	05/oct/18	25/oct/18	N/A	30/oct/18	29/nov/18	PROCESO FRACASADO	
								R	12/nov/18	N/A	22/nov/18	06/dic/18						
19	4.3.4, 4.4.4	2		Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de equipo de oficina	-	-	No	E	27/ago/18	10/sep/18	12/sep/18	04/oct/18	24/oct/18	N/A	29/oct/18	28/nov/18	PROCESO FRACASADO	
								R	09/nov/18	N/A	19/nov/18	04/dic/18						
20	4.3.4, 4.4.4	2	CP/13-2018.	Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico / antropométrico. Adquisición de balanzas y básculas	245,000.00	9,876.09	No	E	07/may/18	22/may/18	24/may/18	13/jun/18	03/jul/18	N/A	10/jul/18	09/ago/18	PROCESO ADJUDICADO	
					256,125.00	10,324.54		R	15/abr/18	30/abr/18	02/may/18	22/may/18	11/jun/18	14-jun-18	18/jun/18	18/jul/18		
21	4.3.4, 4.4.4	2	CP/15-2018	Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico/tallímetros.	180,000.00	7,255.90	No	E	08/abr/18	23/abr/18	25/abr/18	17/may/18	06/jun/18	N/A	11/jun/18	11/jul/18	PROCESO ADJUDICADO	
					129,000.00	5,200.06		R	18/may/18	N/A	28/may/18	11/jun/18	25/jul/18	N/A	17/ene/19	17/abr/19		
22	4.3.4	2		Implementación de AIN-C; Suministros de limpieza	15,000.00	604.66	No	E	18/may/19	N/A	28/may/19	11/jun/19	25/jul/19	N/A	30/jul/19	29/ago/19	SOLICITUD DE CANCELACION, se cubrió la compra en el región # 63 (CP/10-2019). Este proceso estaba acumulado y se escogió el 63, que tenía más disponible	
								R										
23	4.3.4	2	CP/08-2019	Implementación de PNC; Suministros y equipo de cocina	208,000.00	8,384.59	No	E	18/mar/19		22/abr/18	07/may/18	03/jun/18	N/A	13/jun/18	28/jul/18	PROCESO COMPROMETIDO	
					117,999.96	4,756.64		R	9-may-19		14-may-19	29-may-19	27-jun-19	N/A	19-jul-19	18-ago-19		
24	4.3.4	2	CP/26-2018	Adquisición de 375 bolsos mensajeros para kit de materiales educativos.	56,500.00	2,277.55	No	E	24/mar/18	08/abr/18	12/abr/18	04/may/18	25/may/18	N/A	01/jun/18	01/jul/18	PROCESO ADJUDICADO	
					64,875.00	2,615.15		R	19/ago/18	03/sep/18	07/sep/18	29/sep/18	20/oct/18	N/A	31/oct/18	30/nov/18		

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2-2019

Versión Actualizada: octubre 2019

2018-2019																	
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
52		1		Adquisición de mobiliario de madera para PNA	120,000.00	4,837.27	No	E R	24/jun/19	N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19		06/sep/19	06/oct/19	SOLICITUD DE CANCELACIÓN Con el cambio de coordinación del componente de negocios del proyecto, se reformuló los PN según lo identificado en campo y los PN aprobados a la fecha.
53		1		Adquisición de herramientas de trabajo para PNNA	100,000.00	4,031.06	No	E R	24/jun/19	N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19		06/sep/19	06/oct/19	
54		1		Adquisición de insumos de higiene para PNNA	198,000.00	7,981.49	No	E R	24/jun/19	N/A	04/jul/19	19/jul/19	10/ago/19		20/ago/19	19/sep/19	
55		1		Adquisición materiales de almacenamiento de agua para PNNA	200,000.00	8,062.11	No	E R	24/jun/19	N/A	04/jul/19	19/jul/19	10/ago/19		20/ago/19	19/sep/19	
56		1		Adquisición de utensilios de cocina para PNNA	75,000.00	3,023.29	No	E R	24/jun/19	N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19		06/sep/19	06/oct/19	
57		1		Adquisición de equipo de trabajo para PNNA	125,000.00	5,038.82	No	E R	24/jun/19	N/A	01/jul/19	02/ago/19	24/ago/19		03/sep/19	03/oct/19	
58	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	2		Adquisición de herramientas menores para PSAN	200,000.00	8,062.11	No	E R	11/nov/19	N/A	18/nov/19	03/dic/19	13/dic/19		23/dic/19	21/feb/20	
59	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1		Adquisición de agroquímicos para gallineros	180,000.00	7,255.90	No	E R	11/nov/19	N/A	18/nov/19	03/dic/19	13/dic/19		23/dic/19	22/ene/20	Pendiente para noviembre
60		2		Huertos Escolares; Adquisición de Kit para sistema de riego	240,000.00	9,674.53	No	E R	02/ago/19	N/A	09/ago/19	24/ago/19	14/sep/19		24/sep/19	24/oct/19	SOLICITUD DE CANCELACIÓN La compra se realizó a través de, renglón 10 (LPN 6-2019 en el mes de agosto)
61	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP/09-2019	Implementación de AIN-C y CEN; Suministros y equipo medico / antropométrico	173,000.00 5,691.25	6,973.73 229.42	No	E R	16/may/19	N/A	10/jun/19	25/jun/19	16/jul/19		26/jul/19	25/ago/19	PROCESO COMPROMETIDO
62	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Implementación de CEN; Suministros y equipo de cocina	362,000.00	14,592.42	No	E R	25/nov/19	N/A	02/dic/19	17/dic/19	07/ene/20		17/ene/20	16/feb/20	La demanda del 2019 se lanzó en renglón 23, por lo que este proceso se lanzará a finales del año para adjudicarse a principios del 2020
63	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP/10-2019	Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza	90,000.00 25,824.01	3,627.95 1,040.98	No	E R	18/may/19	N/A	28/may/19	19/jun/19	10/jul/19		20/jul/19	19/ago/19	PROCESO COMPROMETIDO
64		2		Materiales de construcción para Lavabo Higienico (lavabros)	100,000.00	4,031.06	No	E R	06/may/19	N/A	16/may/19	07/jun/19	28/jun/19		08/jul/19	07/ago/19	SOLICITUD DE CANCELACIÓN se cubre demanda a través del renglón 28, LPN 21-2019 en el mes de agosto
65	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Semillas y material vegetativo	44,520.00	1,794.63	No	E R	01/jul/19	N/A	11/jul/19	02/ago/19	23/ago/19		02/sep/19	02/oct/19	SOLICITUD DE CANCELACION, se lanzó en el renglón 37, plantas de frutales. LPN 15-2019
66		2	CP/25-2018	Adquisición 170 rollos de malla electrosoldada para piso mejorado.	-	-	No	E R	19/ago/18	03/sep/18	09/sep/18	01/oct/18	22/oct/18	N/A	29/oct/18	28/nov/18	PROCESO FRACASADO, se relanzó en ferreteria LPN18-18

2019																	
No.	Categoría: Insumos (Bienes)			Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso														
69	2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7	2		Adquisición de equipo antropométrico (tallímetros, basculas para niño, nebulizadores, entre otros)	240,000.00	9,674.53	No	E 21/oct/19		N/A	28/oct/19	N/A	N/A	N/A	12/nov/19	11/ene/20	
						-		R			N/A	N/A	N/A				
77	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico	100,000.00	4,031.06	No	E 01/ago/19		N/A	11/ago/19	26/ago/19	05/sep/19		12/sep/19	12/oct/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019) Se toma del renglón 34
						-		R									
78	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Adquisición de Mobiliario de oficina (sillas metálicas, mesas de plástico, archivo/credenzas)	220,000.00	8,868.32	No	E 01/ago/19		N/A	11/ago/19	26/ago/19	05/sep/19		12/sep/19	12/oct/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019) Se toma del renglón 34
						-		R									
79	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		Adquisición de Utensilios de cocina	200,000.00	8,062.11	No	E 02/sep/19		N/A	12/sep/19	27/sep/19	04/oct/19	N/A	11/oct/19	10/nov/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
80	1.3.2.6	1		Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a Iniciativas de fabricación de pan dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán.	120,000.00	4,837.27	No	E 21/oct/19		N/A	31/oct/19	15/nov/19	25/nov/19	N/A	02/dic/19	16/ene/20	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
81	1.3.2.6	1		Adquisición insumos para apoyo a iniciativas de establecimiento de producción de huevos , engorde de pollos y cerdos, dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán.	150,000.00	6,046.58	No	E 25/nov/19		N/A	05/dic/19	20/dic/19	30/dic/19	N/A	06/ene/20	05/feb/20	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
82	1.3.2.6	1		Adquisición de Insumos para la instalación de tiendas de consumo	120,000.00	4,837.27	No	E 25/nov/19		N/A	05/dic/19	20/dic/19	30/dic/19	N/A	06/ene/20	05/feb/20	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
83	1.3.2.6	1		Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de prendas de vestir dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán.	100,000.00	4,031.06	No	E 25/sep/19		N/A	05/oct/19	20/oct/19	30/oct/19	N/A	06/nov/19	06/dic/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
84	1.3.2.6	1		Adquisición de accesorios y/o herramientas menores para taller de reparación de motocicletas	100,000.00	4,031.06	No	E 28/oct/19		N/A	31/oct/19	14/nov/19	21/nov/19	N/A	28/nov/19	28/dic/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
85	1.3.2.6	1		Adquisición de accesorios y/o herramientas para taller de reparación de celulares	150,000.00	6,046.58	No	E 28/oct/19		N/A	31/oct/19	14/nov/19	21/nov/19	N/A	28/nov/19	28/dic/19	PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019)
						-		R									
86	1.3.1.6	1		Adquisición de insumos para la elaboración de productos de limpieza del hogar e higiene personal	100,000.00	4,031.06	No	E 01/nov/19		N/A	11/nov/19	N/A	N/A	N/A	21/nov/19	30/ene/20	
						-		R									
				Subtotal Bienes CP Estimado [E]	3,574,620.00	144,094.91											
				Sub total Bienes CP Estimado Nuevos procesos	1,600,000.00	50,791.30											
				Subtotal Bienes CP Real [R]	1,034,987.22	41,720.91	29%										

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2-2019

Versión Actualizada: octubre 2019

Categoría: Insumos (Bienes)																	
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
Método: CD (Contratación Directa)																	
67	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1 y 2	CD	Adquisición de semillas de tomate y lechuga	6,600.00	266.05	NO	E R	13/abr/18 13/abr/18	23/abr/18 13/abr/18	25/abr/18 13/abr/18	14/may/18 13/abr/18	05/jun/18 13/abr/18	11/jun/18 13/abr/18	13/jun/18 13/abr/18	23/jun/18 13/abr/18	PROCESO ADJUDICADO. Revisión posterior de conformidad al MO, Contratación Directa menos de \$10,000.00.
68	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	CD	Adquisición de 240 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN - 2018	480,000.00	19,349.07	SI	E R	28/oct/18 14/dic/18	12/nov/18 19/dic/18	14/nov/18		22/nov/18	N/A 21/dic/18	29/nov/18 26/dic/18	29/dic/18 25/feb/18	CD de conformidad a la Normativa BM. 3.6 (a) bienes comerciales disponibles o de uso común con especificaciones estándar
87	1.3.1.6	1		Adquisición de semillas de café para PNA	32,000.00	1,289.94	No	E R	7-nov-19		15-nov-19	25-nov-19	10-dic-19		23-feb-20		CD. HNL-CARE es el único proveedor que puede brindar pureza varietal requerida. PROCESO NUEVO (SEGUNDO SEMESTRE 2019). Se toma del capítulo 43
Subtotal Bienes CD Estimado [E]					486,600.00	19,615.11											
Subtotal Bienes CD Estimado Nuevos Procesos					32,000.00	1,289.94											
Subtotal Bienes CD Real [R]					486,600.00	19,615.11	100%										
Total General Monto estimado (Total PA)					87,787,720.00	3,538,771.50											
Total General Monto Estimado Procesos Nuevos					5,282,000.00	212,920.34											
Total General Monto Real (Ejecutado)					44,580,880.11	1,797,079.91	51%										

Monto PA 2018-2019	84,529,220.00
Incremento Regiones 32, 42 y 46	9,193,500.00
SOLICITUD CANCELACIÓN	7,023,520.00
NUEVOS PROCESOS	5,282,000.00
TOTAL PA 2019-2020	91,981,200.00
	3,707,812.99

Notas:

- El tiempo estimado entre las columnas de Requerimiento a la de Publicación/Invitación para los procesos ex-post, se contempla la socialización y aprobación del mismo por parte de la contraparte técnica del Consorcio.
- Tasa de cambio del Banco Central de Honduras para la conversión de moneda es el monto estimado es de: HNL. 24.8074 X USD1.00, tasa promedio mensual correspondiente al mes de octubre de 2019.