

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1

Licitación Pública Nacional (LPN)

L 23.9309 Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

Proceso de Adquisiciones																	Administración del Contrato		
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	Elaboración de las especificaciones técnicas para el bien o servicio a ser adquirido o contratado	Aprobación de las Especificaciones Técnicas	Elaboración de Documento de LPN	Tipo de Revisión (Ex ante/ Ex post)	Revisión y aprobación del documento de base por parte de La Coordinación de Adquisiciones INVESTH	Publicación del Llamado de LPN	Recepción y Apertura Pública de las Ofertas	Preparación del Informe de evaluación para el proceso de adquisición	Revisión y aprobación del informe de evaluación (Procesos superiores a US \$250K para aprobación parte de la Coordinación de Adquisiciones INVESTH)	Notificación de resultados y a ganador de la adjudicación	Preparación y Firma del Contrato	Publicación de la adjudicación de contrato con el nombre del ganador y con el monto adjudicado en el sitio web del Implementador	Recepción del bien o servicio	Pago del bien	El Implementador archiva la documentación utilizada en todo el proceso de adquisición o contratación y de los pagos efectuados
124	Adquisición de materiales complementarios para instalación de sistemas de riego para	Estimado Real	\$459,656.76	11,000,000.00	1-dic-20	8-dic-20	13-dic-20	Ex ante	20-dic-20	22-dic-20	11-ene-21	26-ene-21	2-feb-21	3-feb-21	18-feb-21	20-feb-21	22-mar-21	6-abr-21	22-mar-21
126	Adquisición de Agroquímicos para PN y PSAN	Estimado Real	\$334,295.83	8,000,000.00	2-ago-21	9-ago-21	14-ago-21	Ex ante	21-ago-21	23-ago-21	12-sep-21	27-sep-21	4-oct-21	5-oct-21	20-oct-21	22-oct-21	21-nov-21	6-dic-21	21-nov-21
127	Adquisición de Fertilizantes Nitrogenados para PSAN, PNA y PNNA	Estimado Real	\$292,508.85	7,000,000.00	2-ago-21	9-ago-21	14-ago-21	Ex ante	21-ago-21	23-ago-21	12-sep-21	27-sep-21	4-oct-21	5-oct-21	20-oct-21	22-oct-21	21-nov-21	6-dic-21	21-nov-21
128	Adquisición de Silos metálicos de 18 quintales para PSAN.	Estimado Real	\$83,573.96	2,000,000.00	2-ago-21	9-ago-21	14-ago-21	Ex post	No Aplica	15-ago-21	4-sep-21	19-sep-21	No Aplica	20-sep-21	5-oct-21	7-oct-21	6-nov-21	21-nov-21	6-nov-21
129	Adquisición insumos para apoyo de establecimiento de producción de huevos,	Estimado Real	\$41,786.98	1,000,000.00	2-ago-21	9-ago-21	14-ago-21	Ex post	No Aplica	15-ago-21	4-sep-21	19-sep-21	No Aplica	20-sep-21	5-oct-21	7-oct-21	6-nov-21	21-nov-21	6-nov-21
130	Adquisición de Bombas de mochila y pulverizadoras de motor para PSAN y PNA	Estimado Real	\$83,573.96	2,000,000.00	2-ago-21	9-ago-21	14-ago-21	Ex post	No Aplica	15-ago-21	4-sep-21	19-sep-21	No Aplica	20-sep-21	5-oct-21	7-oct-21	6-nov-21	21-nov-21	6-nov-21
131	Adquisición de Equipo de Bombeo y materiales para sistemas de riego por goteo	Estimado Real	\$41,786.98	1,000,000.00	3-ago-21	10-ago-21	15-ago-21	Ex post	No Aplica	16-ago-21	5-sep-21	20-sep-21	No Aplica	21-sep-21	6-oct-21	8-oct-21	7-nov-21	22-nov-21	7-nov-21
132	Adquisición de filtro purificador de aguas para PSAN y PHH	Estimado Real	\$68,948.51	1,650,000.00	3-ago-21	10-ago-21	15-ago-21	Ex post	No Aplica	16-ago-21	5-sep-21	20-sep-21	No Aplica	21-sep-21	6-oct-21	8-oct-21	7-nov-21	22-nov-21	7-nov-21
133	Adquisición de árboles frutales para reforestación y Huertos Escolares/	Estimado Real	\$146,254.42	3,500,000.00	3-ago-21	10-ago-21	15-ago-21	Ex post	No Aplica	16-ago-21	5-sep-21	20-sep-21	No Aplica	21-sep-21	6-oct-21	8-oct-21	7-nov-21	22-nov-21	7-nov-21
134	Adquisición de Equipo para almacenamiento de agua, Kit riego para implementación de	Estimado Real	\$37,608.28	900,000.00	3-ago-21	10-ago-21	15-ago-21	Ex post	No Aplica	16-ago-21	5-sep-21	20-sep-21	No Aplica	21-sep-21	6-oct-21	8-oct-21	7-nov-21	22-nov-21	7-nov-21
135	Adquisición de materiales para construcción de obras para PHH,PNC	Estimado Real	\$95,044.48	2,274,500.00	4-ago-21	11-ago-21	16-ago-21	Ex post	No Aplica	17-ago-21	6-sep-21	21-sep-21	No Aplica	22-sep-21	7-oct-21	9-oct-21	8-nov-21	23-nov-21	8-nov-21
136	Adquisición de cemento para construcción de obras para la higiene en el hogar	Estimado Real	\$13,382.28	320,250.00	23-ago-21	30-ago-21	4-sep-21	Ex post	No Aplica	5-sep-21	25-sep-21	10-oct-21	No Aplica	11-oct-21	26-oct-21	28-oct-21	27-nov-21	12-dic-21	27-nov-21
137	Adquisición de materiales de casetas para letrina	Estimado Real	\$21,060.64	504,000.00	4-ago-21	11-ago-21	16-ago-21	Ex post	No Aplica	17-ago-21	6-sep-21	21-sep-21	No Aplica	22-sep-21	7-oct-21	9-oct-21	8-nov-21	23-nov-21	8-nov-21
138	Adquisición de semillas de hortalizas y/o frutas	Estimado Real	\$20,893.49	500,000.00	4-ago-21	11-ago-21	16-ago-21	Ex post	No Aplica	17-ago-21	6-sep-21	21-sep-21	No Aplica	22-sep-21	7-oct-21	9-oct-21	8-nov-21	23-nov-21	8-nov-21
140	Adquisición de Fertilizantes Compuestos (NPK) para PSAN, PNA y PNNA	Estimado Real	\$334,295.83	8,000,000.00	08/sep/21	15/sep/21	17/sep/21	Ex ante	22/sep/21	29/sep/21	06/oct/21	08/oct/21	23/oct/21	07/dic/21	22/dic/21	07/dic/21	22/dic/21	07/dic/21	
<b>(LPN) Total</b>		Estimado Real	<b>\$1,615,014.48</b>	<b>L 38,648,750.00</b>															
<b>(LPN) Bienes Cancelados</b>			L 459,656.76	<b>11,000,000.00</b>															

Notas:

Renglón 124. Adquisición de materiales complementarios para instalación de sistemas de riego para PSAN Y PN, se solicita cancelación.

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1

Comparación de Precios (CP)

23.9309 Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

Proceso de Adquisiciones																	Administración de Contrato				
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dólares	Monto en Lempiras	Elaboración de las especificaciones técnicas	Aprobación de las Especificaciones Técnicas	Elaboración de la Solicitud de Cotización	Tipo de Revisión (Ex ante/ Ex post)	Revisión y aprobación del documento de solicitud de cotización por parte de la Coordinación de Adquisición INVESTH	Invitación de cotizaciones a contratistas identificados, adicionalmente se publica en el sitio web las invitaciones a cotizar y el documento de CP.	Recepción y apertura de las cotizaciones	Preparación del informe de evaluación	Revisión y aprobación del informe de evaluación por parte de La Coordinación de Adquisiciones INVESTH	Notificación resultados y ganador de la adjudicación	Preparación y firma de contrato	Publicación de la adjudicación de contrato con el nombre del ganador y con el monto adjudicado en el sitio web del Implementador.	Recepción de bienes o servicios	Pago realizado	Verificación del Archivo de Documentación	Nombre del Contratista	
13	Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de concentrado	Estimado \$6,685.92 Real	\$6,685.92	160,000.00	07/ago/19	14/ago/19	17/ago/19	Ex post	No aplica	18/ago/19	02/sep/19	09/sep/19	No aplica	10/sep/19	17/sep/19	19/sep/19	03/nov/19	18/nov/19	03/nov/19	PROCESOS FRACASADOS	
86	Adquisición de insumos para la elaboración de productos de	Estimado \$4,178.70 Real	\$4,178.70	100,000.00	02/nov/20	09/nov/20	12/nov/20	Ex post	No aplica	13/nov/20	28/nov/20	05/dic/20	No aplica	06/dic/20	13/dic/20	15/dic/20	29/ene/21	13/feb/21	29/ene/21		
101	Adquisición de mobiliario de madera para 25 Cocinas	Estimado \$8,879.73 Real	\$8,879.73	212,500.00	19/oct/21	26/oct/21	29/oct/21	Ex post	No aplica	30/oct/21	14/nov/21	21/nov/21	No aplica	22/nov/21	29/nov/21	01/dic/21	15/ene/22	30/ene/22	15/ene/22		
114	Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 3 municipios:	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
115	Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 2 municipios:	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
116	Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para el	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
117	Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para los	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
118	Servicios de Transporte y Carga de materiales de bodega sede del	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
119	Servicios de Transporte y Carga de materiales para los municipios de El Paraíso, Vanda Ocha, Texiauntuk	Estimado \$10,446.74 Real	\$10,446.74	250,000.00	10/oct/20	17/oct/20	20/oct/20	Ex post	No aplica	21/oct/20	05/nov/20	12/nov/20	No aplica	13/nov/20	20/nov/20	22/nov/20	06/ene/21	21/ene/21	06/ene/21		
<b>(CP) Cancelados</b>		<b>Estimado</b>	<b>\$82,424.81</b>	<b>L 1,972,500.00</b>																	
105	Adquisición de guía semilla de camote	Estimado \$6,268.05 Real	\$6,268.05	150,000.00	02/ago/21	09/ago/21	12/ago/21	Ex post	No aplica	13/ago/21	28/ago/21	04/sep/21	No aplica	05/sep/21	12/sep/21	14/sep/21	29/oct/21	13/nov/21	29/oct/21		
139	Adquisición de congelador solar y sistemas de energía solar para Planes de Negocios No Agrícolas	Estimado \$6,268.05 Real	\$6,268.05	L150,000.00	05/ago/21	12/ago/21	15/ago/21	Ex post	No aplica	16/ago/21	31/ago/21	07/sep/21	No aplica	08/sep/21	15/sep/21	17/sep/21	01/nov/21	16/nov/21	01/nov/21		
141	Adquisición de canastas plásticas para verduras, hortalizas y huevos	Estimado \$13,371.83 Real	\$13,371.83	L320,000.00	16/ago/21	23/ago/21	25/ago/21	Ex post	No aplica	27/ago/21	03/sep/21	05/sep/21	No aplica	06/sep/21	21/sep/21	06/sep/21	21/sep/21	06/sep/21	05/nov/21	Estos items se han fracasado en procesos anteriores. Este tipo de bien es específico, con un pequeño segmento de mercado en donde se pueda	
<b>Comparación de Precios Total</b>		<b>Estimado</b>	<b>\$22,564.97</b>	<b>L 540,000.00</b>																	
		<b>Real</b>																			

**Notas:**  
**Renglón 105.** Adquisición de guía semilla de camote, cuenta con presupuesto aprobado de L 80,000.00, se solicita incremento de L 70,000.00, para un nuevo total de L 150,000.00  
**Renglones 13, 86, 101, 114, 115, 116, 117, 118, 119** marcados en azul, se solicita su cancelación por un total de L 1,972,500.00

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre:

Contratación Directa (CD-SDC)

23.9309 Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

Proceso de Adquisiciones													Administración de Contrato				
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	Elaboración de las Especificaciones Técnicas	Aprobación de las Especificaciones Técnicas	Elaboración de la Solicitud de Cotización	Tipo de Revisión (Previa/Posterior)	Aprobación Documento CD	Invitación a Cotizar	Recepción de la Cotización	Evaluación, y Preparación de Informe	Aprobación del Informe de Evaluación	Notificación del Resultados y a Ganador	Preparación y Firma del Contrato	Recepción de Servicios	Pago del servicios prestados
142	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para sub sede Reitoca; Curaren y Alubaren	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
143	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para sub sede Pespire; Choluteca	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
144	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para sub sede Lepaterique; F.M.	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
145	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para Texiguat; El Paraiso	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
146	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para sub sede Soledad; El Paraiso	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
147	Servicios de transporte de carga terrestre no especializada para Reitoca, San Miguelito, La Libertad, San Antonio	Estimado	\$8,357.40	L200,000.00	05/ago/21	08/ago/21	10/ago/21	Ex post	No aplica	17/ago/21	27/ago/21	30/ago/21	10/sep/21	17/sep/21	15/oct/21	14/mar/22	29/mar/22
		Real															
148	Adquisición de insumos para la elaboración de productos de limpieza del hogar e higiene	Estimado	\$2,089.35	L50,000.00	16/ago/21	23/ago/21	25/ago/21		No aplica	01/sep/21	08/sep/21	10/sep/21	25/sep/21	09/nov/21	24/nov/21	09/nov/21	
		Real															
	<b>Contratación Directa Total</b>	<b>Estimado</b>	<b>\$52,233.72</b>	<b>L1,250,000.00</b>													
		<b>Real</b>															

Justificación de Contratación Directa según normativa Banco Mundial:

**Renglón 142 al 147.** De conformidad a las Normativa BM agosto 2018, numeral 6.9 Selección Directa; inciso F. Los servicios necesarios son propios de una única fuente, ya que son servicios de transporte local, no hay mucho proveedor que cuente con transporte de carga y la vías de acceso no son atractivas para proveedores externos del cada uno de los municipios intervenidos por el proyecto, la contratación de los siguientes proveedores según la zona de intervención del proyecto, esta justificación es en base al criterio por continuidad de servicios ya que anteriormente se han contratado a estos transportistas de fondos operativos o a través de las alcaldías, ellos conocen las comunidades por ser locales, estos son:

R142. Sub sede Reitoca; Curaren y Alubaren, se recomienda al señor Dennis Armando Velásquez Ortega

R143. Sub sede Pespire; Choluteca, se recomienda al señor Henoc Turcios Oliva

R144. Sub sede Lepaterique; F.M., se recomienda al señor Selvin Samuel Sosa Sierra

R145. Sub sede Texiguat; El Paraiso, se recomienda al señor Julio Cesar Sanchez Sanchez

R146. Sub sede Soledad; El Paraiso, se recomienda al señor Dagoberto Abelino Espinoza Palma

R147. Sub sede Reitoca; San Miguelito, La Libertad, San Antonio, se recomienda la Beyran Ivan Osorto Torres

**Renglón 148.** De conformidad a las Normativa BM agosto 2018, numeral 6.9 Selección Directa; inciso C. Las adquisiciones son de muy bajo valor y bajo riesgo. Las cantidades a adquirir son en presentaciones pequeñas, hemos llevado a cabo procesos competidos y no están interesados en cantidades pequeñas, por lo que se encontró un proveedor que vende más al detalle y se recomienda la adjudicación a la Empresa **Distribuidora Del Caribe, S.A. de C.V.**