

PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO (Clúster 1)

Convenio de Donación No. TF017904

Listado de Contratos Adjudicados 2018

Consultor Implementador: Consorcio Care Internacional en Honduras - Visión Mundial

No.	Número Contrato/ y referencia del proceso que generó el contrato	Descripción del Contrato	Precio del Contrato	Nombre del Proveedor	Fecha del Contrato	Duración del Contrato
1	OC 3183/CP 02-2018	Adquisición de 132 silos metálicos de 18 quintales	L 264,000.00	Hojalatería Valle	05/abr/18	60 días
2	No.09-2018/LPN 01-2018	Fertilizantes y Fungicidas (Adquisición de Semillas, Equipo Agrícola y Agroquímicos)	L 1,880,896.00	Del Campo Soluciones	24/abr/18	3 meses
3	OC 3234/CP 13-2018	Adquisición de básculas y balanzas	L 256,125.00	DICOSA	20/jun/18	30 días
4	OC 3245/LPN 12-2018	Servicios de Impresión de Material Educativo	L 326,379.20	Publigráficas	27/jun/18	90 días
5	No.014-2018/LPN 04-2018	Adquisición de 562 eco-filtros purificadores de agua	L 700,000.00	Sistemas, Obras e Inversión (SOBIN)	29/jun/18	15 días
6	No.015-2018/LPN 03-2018	Adquisición de Kits de Riego por Goteo, Lote 3	L 29,960.00	Diseño y Construcción S.A (DICONSA)	29/jun/18	30 días
7	Contrato 21-19/LPN23-18	Insumos de Sistemas de Riego por Goteo	L 2,071,656.24	DICONSA	18/sep/18	40 días
8	No.020-2019/LPN 14-2018	Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios áreas de influencia del Clúster 1	L 1,158,720.00	Servicios Agropecuarios S.A.	19/sep/18	20 días
9	Contrato 19-19/LPN14-18	Insecticidas, herbicidas, bebederos, comederos (Adquisición Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola)	L 1,609,478.56	Del Campo Soluciones Agrícolas	19/sep/18	40 días
10	Contrato 20-19/LPN14-18	Bombas de Mochila (Adquisición Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola)	L 1,158,720.00	SERVICIOS AGROPECUARIOS	19/sep/18	40 días
11	OC 3381/CP 26-18	Bolsos mensajeros	L 64,875.00	MAK NUDO	31/oct/18	60 días
12	Contrato 27-19/LPN17-18	Bolsas de cemento	L 2,071,656.24	CONAGRO	04/dic/18	210 días
13	Contrato 29-19/LPN16-18	Casetas para letrinas	L 1,342,740.00	CONAGRO	06/dic/18	220 días