
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gestión de las Adquisiciones

24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

1. Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para 

PSAN y PNC
6,885,000.00 277,538.15                                        E 06/feb/18 05/mar/18 07/mar/18 27/mar/18 17/abr/18 27/abr/18 04/may/18 01/sep/18

1.1  Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para 

PSAN y PNC. 

 Se adjudicó Lote 4 fungidas  y lote 5 Fertilizates

1,880,896.00                    75,819.96                                     R 09/feb/18 05/mar/18 07/mar/18 26/mar/18 05/abr/18 10/abr/18 24/abr/18 23/jul/18

2,895,390.00                        116,714.77                                        E 24/abr/18 27/abr/18 29/abr/18 19/may/18 09/jun/18 16/jun/18 28/jun/18 27/ago/18

2,768,198.56                   111,587.61                                   R 28-dic-18 13-jun-18 14-jun-18 5-jul-18 31-ago-18 5-sep-18 14-sep-18 13-nov-18

                        1,400,000.00 56,434.77                                          E 18/nov/19 N/A 25/nov/19 06/ene/20 20/ene/20 N/A 04/feb/20 04/abr/20

1,399,000.00                   56,394.46                                     R 27-nov-19 N/A 4-dic-19 10-feb-20 25-mar-19 N/A 7-jun-20 5-sep-20

-                                                     E 18/mar/19 N/A 28/mar/19 29/abr/19 20/may/19 N/A 30/may/19 13/ago/19

                                          -   R

                                           -   -                                                     E 29/mar/18 13/abr/18 16/abr/18 10/may/18 30/may/18 N/A 04/jun/18 06/jul/18

                                           -   R 11/abr/18 N/A 17/abr/18 28/jun/18

                           950,000.00 38,295.02                                          E 11/oct/18 26/oct/18 29/oct/18 22/nov/18 12/dic/18 N/A 17/dic/18 18/ene/19

                       907,100.00 36,565.70                                     R 04/dic/18 14/dic/18 17/dic/18 08/ene/19 27/feb/19 20/mar/19 19/abr/19

                                           -   -                                                     E 18/abr/18 03/may/18 06/may/18 26/may/18 15/jun/18 N/A 19/jun/18 09/jul/18

                                           -   -                                                     R 07/may/18 N/A 16/may/18 04/jun/18 15/jun/18 N/A

                                           -   -                                                     E 13/abr/18 28/abr/18 03/may/18 23/may/18 23/jun/18 N/A 30/jun/18 20/jul/18

                                           -   -                                                     R 12/abr/18 N/A 02/may/18 28/may/18 26/jul/18 N/A

                        1,650,000.00 66,512.41                                          E 05/oct/18 20/oct/18 25/oct/18 14/nov/18 15/dic/18 N/A 22/dic/18 11/ene/19

                    1,382,824.80 55,742.43                                     R 29/nov/18 09/dic/18 11/dic/18 14/ene/19 27/feb/19 N/A 11/abr/19 10/jun/19

                        3,119,000.00 125,728.61                                        E 23/mar/18 02/abr/18 05/abr/18 26/abr/18 16/may/18 20-may-19 21/may/18 12/jun/18

                          29,960.00 1,207.70                                       R 12/mar/18 23/mar/18 27/mar/18 23/abr/18 16/may/18 29-may-18 18/sep/18 28/oct/18

                        3,089,000.00 124,519.30                                        E 10/jun/18 20/jun/18 23/jun/18 14/jul/18 03/ago/18 08/ago/18 30/ago/18

                     2,071,656.24 83,509.61                                     R 02/jul/18 04/jul/18 09/jul/18 31/jul/18 29/ago/18 5-sep-18 18/sep/18 28/oct/18

8 4.3.3, 4.3.4 2
Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila)
-                                       -                                                     SÍ E 17/abr/18 02/may/18 04/may/18 28/may/18 17/jun/18 27/jun/18 02/jul/18 01/ago/18

PROCESO CANCELADO. Se lanzó un proceso por cemento 

y otro por ferretería dado la cantidad de cemento y el 

espacio de las bodegas para poder controlar mejor.

9 4.3.3, 4.3.5 2
Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar; Letrina
-                                       -                                                     No E 18/abr/18 03/may/18 05/may/18 25/may/18 14/jun/18 N/A 20/jun/18 20/jul/18

PROCESO CANCELADO. Se publicarán dos procesos. 

materiales de construcción de 322 casetas metálicas para 

Letrinas a través de LPN 16-18 y materiales de ferretería 

LPN 18-18.

2,535,000.00                        102,187.25                                        E 26/oct/18 09/nov/18 11/nov/18 01/dic/18 21/dic/18 31/dic/18 10/ene/19 09/feb/19

                       485,400.00 19,566.74                                     R 18/nov/18 28/nov/18 03/dic/18 31/ene/19 22/mar/19 03/abr/19 11/abr/19 30/jun/19

750,000.00                           30,232.91                                          E 28/mar/18 12/abr/18 15/abr/18 09/may/18 31/may/18 N/A 07/jun/18 05/jul/18

700,000.00                      28,217.39                                     R 27/mar/18 N/A 11/abr/18 07/may/18 14/jun/18 N/A 29/jun/18 08/ago/18

2

2 3.1.7 1 No PROCESO ADJUDICADO

Adquisición de Materiales para gallineros para PSAN. No
PROCESO FRACASADO. CANCELADO

Se relanzó acumulado en el renglón # 27

4 3.1.7 1

4. Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. No PROCESO DESIERTO. 

4.1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. No PROCESO ADJUDICADO

Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN, 

semestre II-2018.
LPN 07-2020

PROCESO CANCELADO - OFICIO NO. DE_112019_153

5 3.1.7

1 3.1.7 1

Sí

PROCESO ADJUDICADO , LOTES  4 Y 5 . Los lotes 1 y 6 se 

trasladan al método de Comparación de Precios. 

1.2 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para 

PSAN y PNC. Se relanzó Adquisición de Insecticidas, Herbicidas 

y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del 

Proyecto PROSASUR Clúster 1. 

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Método: LPN (Licitación Pública Nacional)    

Número de 

Proceso
No. 

LPN 01-2018

Sí PROCESO ADJUDICADO LOTES 2 Y 3.LPN14-2018

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

2017-2018

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

7 3.1.7 , 3.2.1 1

7. Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y 

PNC.   (2 Lotes)

SÍ

3.1.7 I Adquisición de 1,540 gallinas criollas mejorada para PSAN No

LPN 03-2018

LPN 23-2018 

6 3.1.7 , 3.2.1

LPN05-2018

LPN 24-2018

LPN 06-2018

1

6. Adquisición de kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y 

PNC. 
No

6.1 Adquisición de 84  kits para cosechas de agua lluvia para PSAN 

y PNC. 

LPN 07-2018

LPN 27-2018 No

1

Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar  fogón. 

Compra de materiales y hojalatería para fogones: chimenea, 

deshollinador, plancha, camará de combustión

Sí PROCESO ADJUDICADO

11 4.3.4 2 Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua. 

LPN 15-2018

PROCESO ADJUDICADO. 

10 4.3.3, 4.3.6

NoLPN/04-2018 

PROCESO FRACASADO  

7.1 Adquisición de insumos de sistemas de riego para PSAN y 

PNC. 

PROCESO ADJUDICADO. 

Lote 1 y 2 MEXICHEM Y Lote 3 DICONSA. 

PROCESO ADJUDICADO. 

PROCESO ADJUDICADO.

 Lote 1. (Lote 2 Fracasado)
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24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Número de 

Proceso
No. 

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

1,925,000.00                        77,597.81                                          E 31/jul/18 N/A 08/ago/18 28/ago/18 12/sep/18 N/A 20/sep/18 17/feb/19

1,914,600.00                   77,178.58                                     R 31/jul/18 N/A 08/ago/18 28/ago/18 09/nov/18 N/A 04/dic/18 12/jul/19

1,600,000.00                        64,496.88                                          E 27/jul/18 10/ago/18 13/ago/18 06/sep/18 26/sep/18 06/oct/18 11/oct/18 10/nov/18

1,597,110.00                   64,380.39                                     R 31/jul/18 N/A 08/ago/18 18/sep/18 30/nov/18 N/A 06/dic/18 04/jul/19

3,600,000.00                        145,117.99                                        E 01/oct/18 15/oct/18 17/oct/18 10/nov/18 30/nov/18 10/dic/18 15/dic/18 14/ene/19

3,379,788.93                   136,241.16                                   R 27/nov/18 07/dic/18 10/dic/18 21/ene/19 04/mar/19 19/mar/19 12/abr/19 26/jun/19

3,100,000.00                        124,962.71                                        E 23/abr/19 N/A 03/may/19 02/jun/19 22/jun/19 N/A 02/jul/19 31/ago/19

3,098,375.89                   124,897.24                                   R 3-jul-19 17-jul-19 12-ago-19 10-oct-19 28-oct-19 26/mar/20

5,300,000.00                        213,645.93                                        E 10/jun/19 N/A 20/jun/19 20/jul/19 09/ago/19 N/A 19/ago/19 16/ene/20

3,735,329.20                   150,573.18                                   R 27-jun-19 10-jul-19 08/ago/19 23/sep/19 31/oct/19 30/ene/21

E 23/abr/19 N/A 03/may/19 02/jun/19 22/jun/19 N/A 02/jul/19

R

3,900,000.00                        157,211.15                                        E 06/may/19 16/may/19 15/jun/19 05/jul/19 N/A 15/jul/19 06/feb/20

3,326,700.00                   134,101.11                                   R 14/jun/19 N/A 24/jun/19 24/jul/19 30/ago/19 N/A 27/sep/19 30/sep/20

800,000.00                       32,248.44                                          E 09/sep/19 19/sep/19 19/oct/19 08/nov/19 N/A 18/nov/19 17/mar/20

796,430.00                      32,104.53                                     R 28/nov/19 07/ene/20 24/feb/20 N/A 08/jul/20 13/nov/20

1,700,000.00                        68,527.94                                          E 18/mar/19 28/mar/19 29/abr/19 19/may/19 N/A 29/may/19 28/jul/19

972,300.00                      39,193.95                                     R 18/mar/19 N/A 27/mar/19 08/may/19 31/may/19 N/A 17/jun/19 02/feb/20

-                                       E 22/abr/19 02/may/19 03/jun/19 24/jun/19 N/A 04/jul/19

R N/A N/A

550,500.00                           22,190.96                                          E 09/sep/19 19/sep/19 19/oct/19 08/nov/19 N/A 18/nov/19 01/feb/20

                       182,102.70 7,340.66                                       R 11/dic/19 N/A 09/mar/19 09/mar/20 09/may/20 N/A 08/jun/20 22/ago/20

                        1,360,000.00 54,822.35                                          E 18/mar/19 N/A 28/mar/19 29/abr/19 20/may/19 N/A 30/may/19 13/ago/19

                    1,340,010.00 54,016.54                                     R 24/mar/19 03/abr/19 06/may/19 27/may/19 21/jun/19 30/ene/21

                           850,000.00 34,263.97                                          E 01/jul/19 N/A 11/jul/19 10/ago/19 06/sep/19 N/A 16/sep/19 13/may/20

                       464,034.36 18,705.48                                     R 14-jun-19 24-jun-19 24-jul-19 4-sep-19 N/A
24 oct 2019 y 30 

oct 2019

20-26     

/jun/2020

                        6,000,000.00 241,863.31                                        E 18/mar/19 28/mar/19 01/abr/19 03/may/19 25/may/19 04/jun/19 14/jun/19 28/ago/19

                    5,718,360.00 230,510.25                                   R 15/mar/19 05/abr/19 11-abr-19 7-may-19 28-may-19 10-jun-19 19-jun-19 2-sep-19

                        7,000,000.00 282,173.87                                        E 20/jun/19 10/jul/19 14/jul/19 18/ago/19 08/sep/19 18/sep/19 28/sep/19 12/dic/19

                    5,142,055.30 207,279.09                                   R 20/jun/19 17/jul/19 20/jul/19 13/ago/19 18/sep/19 27/sep/19 14/oct/19 26/feb/20

4,200,000.00 169,304.32                                       E 05/mar/19 N/A 15/mar/19 08/abr/19 24/abr/19 N/A 04/may/19 03/jun/19

1,866,237.00                   75,229.04                                     R 08/mar/19 18/mar/19 25/abr/19 07/jun/19 28/jun/19 28/jul/19

LPN-27-2019

LPN 17-2019

LPN 16-2019

40
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

1
Equipo Agricola (Bombas de Mochilas y Comederos y Bebederos) 

para PSAN, 2019.
No PROCESO ADJUDICADOLPN 02-2019

39  1.2.7 1 Adquisición de materiales de sistemas de riego Sí PROCESO ADJUDICADO

38
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

1 Adquisición de  agroquímicos para PSAN-2019 Sí PROCESO ADJUDICADOLPN 01-2019

LPN 06-2019

37  1.3.1.6 1 Semillas y material vegetativo, 2019. No PROCESO ADJUDICADO

36
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

1 Adquisición de gallinas criollas mejorada para PSAN, 2019. No

PROCESO ADJUDICADO. Con una última entrega 

pendiente de 1150 gallinas y 115 gallos, se solicitó 

incremento para la compra de 25% adicional del valor de 

contrato

LPN 15-2019

LPN 05-2019

35  2.1 y 2.5 2
Materiales para construcción de Cosechas de agua, 2019. 

Componente Higiene en el Hogar.
No PROCESO ADJUDICADO

34  2.1 y 2.5 2
Implementación de AIN-C y CEN; Adquisición de Mobiliario y 

equipo de oficina, 2019.
No PROCESO CANCELADO 

LPN 10-2020

2

Adquisición de materiales para la construcción de 322 Casetas 

Metálicas para Letrinas en los Municipios con intervención del 

PROSASUR Clúster 1. 

No

2

28

29

33  2.4 y 2.4.4 2 Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua, 2019. No

32  2.4., 2.4.7, 2.4.15 2
Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar  Fogón. 2019. 
No

LPN 03-2019

31  2.4, 2.4.6. y 2.3 2
Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar; Letrina. 

LPN 18-2018

LPN 17-2018

LPN 16-2018

Adquisición de 9,159 bolsas de cemento gris para Obras 

Infraestructura en el Hogar en Municipios con intervención del 

PROSASUR Clúster 1. 

No

2018-2019

25
3.1.7, 4.3.3, 

4.3.4
2 PROCESO ADJUDICADO

26 4.3.3, 4.3.5

3.1.7, 4.3.3, 

4.3.4
1 y 2

Adquisición de Materiales de Ferretería para obras en el hogar de 

beneficiarios del área de influencia del PROSASUR Clúster 1. 
SÍ PROCESO ADJUDICADO.

220,211.07          1 y 2
Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) 2019./Ferretaría.
No PROCESO ADJUDICADO.LPN 21-2019

 2.4, 2.4.4,2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, y 2.3. 

27

No PROCESO ADJUDICADO

30
 2.4, 2.4.4,2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, y 2.3. 
2

Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar;  Letrina.  2019/Ferretería
No

PROCESO CANCELADO (SE HIZO UN SOLO PROCESO CON  

EL RENGLÓN 27/LPN 18-2018)

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO COMPROMETIDO, PENDIENTE ENTREGA FINAL

Adquisición de cemento gris para construccion de obras para la 

higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, 

letrina). 2019

No

N/A

PROCESO COMPROMETIDO, pendiente entregas.

Se incrementó 1500 unidades.

PROCESO ADJUDICADO. Se compraron 383 casetas para 

letrinas.
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24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Número de 

Proceso
No. 

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

3,500,000.00 141,086.93                                        E 25/mar/19 08/abr/19 10/abr/19 30/abr/19 20/may/19 30/may/19 09/jun/19

0.00 -                                                     R 29/mar/19 N/A 08/abr/19 07/may/19 20/may/19 N/A

LPN 13-2019 Adquisición de 1,550 Silos  Metálicos para granos 2,867,500.00 115,590.51                                   R 03/jun/19 06/jun/19 26/jun/19 04/jul/19 17/jul/19 14/dic/19 PROCESO ADJUDICADO

11,000,000.00 443,416.08                                        E 14/nov/19 N/A 24/nov/19 09/ene/20 31/ene/20 N/A 17/feb/20 16/jun/20

7,153,727.79 288,370.72                                   R 18/dic/19 26-dic-19 21-ene-20 9-mar-20 2-may-20 19-may-20 8-jun-20 22-ago-20

0.00 -                                                     E 25/mar/19 N/A 04/abr/19 06/may/19 28/may/19 N/A

R 06/jun/19 18-jul-19

0.00 -                                                     E 01/jul/19 N/A 11/jul/19 12/ago/19 03/sep/19 N/A 13/sep/19 12/nov/19

R

1,640,000.00 66,109.31                                          E 07/oct/19 N/A 17/oct/19 18/nov/19 10/dic/19 N/A 20/dic/19 18/feb/20

1,313,902.79 52,964.15                                     R 6-nov-19
18-nov-19

9-dic-19 10-feb-20 1-jun-20 21-jul-20

10,000,000.00 403,105.52                                        E 02/dic/19 N/A 12/dic/19 15/ene/20 30/ene/20 N/A 12/feb/20

8,330,956.80 335,825.47                                   R 05/dic/19 11-dic-19 30-dic-19 3-feb-19 13-feb-20 20-feb-20 8-jun-20 7-ago-20

3,170,000.00 127,784.45                                        E 31/oct/19 N/A 10/nov/19 11/dic/19 07/ene/20 N/A 17/ene/20 17/mar/20

1,732,949.86                   69,856.17                                     R 9-dic-19 6-ene-20 10-feb-20 9-may 15-jun-20 12-dic-20

0.00 -                                                     E 17/sep/19 N/A 27/sep/19 28/oct/19 12/nov/19 N/A 22/nov/19

0.00 R

0.00 -                                                     E 15/jul/19 N/A 25/jul/19 26/ago/19 17/sep/19 N/A 27/sep/19

0.00 R

0.00 -                                                     E 15/jul/19 N/A 25/jul/19 26/ago/19 17/sep/19 N/A 27/sep/19 26/nov/19

0.00 R

0.00 -                                                     E 08/jul/19 N/A 18/jul/19 19/ago/19 10/sep/19 N/A 20/sep/19 19/nov/19

0.00 R

36,400,933.38                  

450,000.00                           18,139.75                                          E 17-jul-19 25-jul-19 28-ago-19 12-sep-19 27-sep-19 26-nov-19

395,800.00                      15,954.92                                     R 4-feb-20 24-feb-20 8-may-20 1-jun-20 13-nov-20

250,000.00                           10,077.64                                          E 13-jul-20 21-jul-20 24-ago-20 8-sep-20 23-sep-20 22-nov-20

-                                        -                                                     R 28-oct-20

800,000.00                           32,248.44                                          E 12-ago-19 20-ago-19 23-sep-19 8-oct-19 23-oct-19 22-dic-19

789,957.00                      31,843.60                                     R 11-dic-19 7-ene-20 10-feb-20 3-abr 25-may-20 24-jul-20

500,000.00                           20,155.28                                          E 4-ene-21 12-ene-21 15-feb-21 2-mar-21 17-mar-21 15-jun-21

-                                        -                                                     R

Adquisición de maquinaria agrícola para PNA

PROCESO ADJUDICADO

No

LPN 09-2020

LPN-34-2019

No

No

No

1.3.2.6

1.3.2.6

74

73
Adquisición  de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de 

establecimiento de apiarios 

Adquisición  de equipo para transformación o fabricación de 

alimentos
172

270 Adquisición de Mobiliario de madera para PNC 

LPN-02-20201

11.3.2.6

2,1, 2.2, 2.3 y 

2.5

50 1 Adquisición de insumos de cocina para PNNA No

LPN 01-2020

51 1 Insumos agrícolas para PNNA (Tienda de Insumos) No

49 1 Adquisición de mobiliario para PNNA No

48 1 Adquisición de equipo industrial para PNNA No

45  1.3.1.6 1 Adquisición de equipo agrícola para PN No
PROCESO ADJUDICADO

LPN-29-2019

46  1.2.7 1
Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para 

PNA
SÍ

47  1.3.1.6 1

Adquisición de materiales de construcción para PNA (ACOPIO, 

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS E 

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA)

No PROCESO ADJUDICADO

44 1

43  1.3.1.6 1 Adquisición de semillas y plantas para PNA

1 Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSANLPN 32-2019

LPN 04-2019

42  1.3.1.6 

LPN 04-2019

41
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

1

Adquisición de Silos métalicos para PSAN No

2 0 1 9 - 2 0 2 0

PROCESO CANCELADO ( SE APROBÓ EL 20/11/19)

SÍ

No

Adquisición de especies menores (INSTACIÓN DE CENTROS DE 

CARNE DE CERDO, LECHONES Y OVEJOS)

No

PROCESO EN EJECUCIÓN, Se solicitó incremento al 

monto aprobado, ya que el DT recibido con precios de 

mercado supera el monto disponible

PROCESO ADUDICADO.

Se incremen to monto estimado  de L 3,258,500 más L 

4,741,500.00 original ya que se comprará los mismos insumos 

para PSAN, montos se toma de renglón 43 y 48 aprobados. NO 

SE REALIZÓ AMPLIACIÓN YA QUE NO FUE APROBADA POR 

INVESTH.  Se espera lanzar  nuevo proceso para el 2021.

PROCESO COMPROMETIDO, FALTA ULTIMA ENTREGA

CANCELAR EN EL PROXIMO PA DICIEMBRE 2020

PROCESO FRACASADO/CANCELADO. Se relanzará en 

diciembre 2019 a través de CD

FRACASADO, se recibió una oferta con precio elabados no 

de mercado, una empresa llegó tardía y no fue 

considerada

PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 20/11/19)

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO CANCELADO ( SE APROBÓ EL 20/11/19)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gestión de las Adquisiciones

24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Número de 

Proceso
No. 

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

1,000,000.00                        40,310.55                                          E 1-ago-19 9-ago-19 12-sep-19 27-sep-19 12-oct-19 9-abr-20

663,582.00                      26,749.36                                     R 6-ago-19 16-ago-19 5-sep-19 5-dic-19 17-dic-19 11-dic-20

                           341,000.00 13,745.90                                          E 01/abr/18 16/abr/18 19/abr/18 13/may/18 04/jun/18 N/A 09/jun/18 29/jun/18

326,379.20                       13,156.53                                     R 08/abr/18 N/A 23/abr/18 14/may/18 15/jun/18 N/A 26/jun/18 24/sep/18

450,000.00                           18,139.75                                          E 26-ago-19 3-sep-19 7-oct-19 22-oct-19 6-nov-19

-                                        -                                                     R 5-dic-19 13-dic-19 3-feb-20

Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E] 92,475,500.00                  3,727,738.50                                

Subtotal Bienes LPN Monto Real [R] #REF! 2,770,674.25                                #REF!

                           160,000.00 6,449.69                                            E 07/ago/19 17/ago/19 01/sep/19 28/sep/19 08/oct/19 20/ago/19

172,000.00 6,933.42                                       R 30-oct-19 29-nov-19 2-dic-19 17-dic-19 13-mar-19

45,000.00 1,813.97                                            E 13/mar/18 20/abr/18 24/abr/18 09/may/18 29/may/18 02/jun/18 06/jun/18 06/jul/18

29,348.00 1,183.03                                       R 13/abr/18 23/abr/18 25/abr/18 14/may/18 05/jun/18 11/jun/18 13/jun/18 13/jul/18

220,000.00 8,868.32                                            E 17/jun/19 21/jun/19 06/jul/19 26/jul/19 30/jul/19 03/ago/19 14/ago/19

142,124.00 5,729.10                                       R 03/jun/19 17/jun/19 08/jul/19 22/jul/19 26/jul/19 25/ago/19

                           237,600.00 9,577.79                                            E 03/mar/18 13/mar/18 15/mar/18 04/abr/18 24/abr/18 05/may/18 09/may/18 08/jul/18

264,000.00 10,641.99                                     R 28/feb/18 13/mar/18 15/mar/18 28/mar/18 27/abr/18 03/may/18 04/may/18 02/ago/18

                                           -   -                                                     E 16/jul/18 25/jul/18 20/jul/18 04/ago/18 24/ago/18 N/A 01/sep/18 31/oct/18

                                           -   R N/A

-                                       -                                                     E 27/ago/18 10/sep/18 13/sep/18 05/oct/18 25/oct/18 N/A 30/oct/18 29/nov/18

-                                       R 12/nov/18 N/A 22/nov/18 06/dic/18

-                                       -                                                     E 27/ago/18 10/sep/18 12/sep/18 04/oct/18 24/oct/18 N/A 29/oct/18 28/nov/18

-                                       R 09/nov/18 N/A 19/nov/18 04/dic/18

                           245,000.00 9,876.09                                            E 07/may/18 22/may/18 24/may/18 13/jun/18 03/jul/18 N/A 10/jul/18 09/ago/18

                       256,125.00 10,324.54                                     R 15/abr/18 30/abr/18 02/may/18 22/may/18 11/jun/18 14-jun-18 18/jun/18 18/jul/18

180,000.00                           7,255.90                                            E 08/abr/18 23/abr/18 25/abr/18 17/may/18 06/jun/18 N/A 11/jun/18 11/jul/18

                       129,000.00 5,200.06                                       R 18/may/18 N/A 28/may/18 11/jun/18 25/jul/18 N/A 17/ene/19 17/abr/19

-                                        -                                                     E 18/may/19 N/A 28/may/19 11/jun/19 25/jul/19 N/A 30/jul/19 29/ago/19

-                                       R

208,000.00                           8,384.59                                            E 18/mar/19 22/abr/18 07/may/18 03/jun/18 N/A 13/jun/18 28/jul/18

117,999.96                       4,756.64                                       R 9-may-19 14-may-19 29-may-19 27-jun-19 N/A 19-jul-19 18-ago-19

56,500.00                             2,277.55                                            E 24/mar/18 08/abr/18 12/abr/18 04/may/18 25/may/18 N/A 01/jun/18 01/jul/18

64,875.00                         2,615.15                                       R 19/ago/18 03/sep/18 07/sep/18 29/sep/18 20/oct/18 N/A 31/oct/18 30/nov/18

PROCESO DESIERTO. SE SOLICITA EXCEPCIONALIDAD 

PARA CONTRATACIÓN DIRECTA, SE ESTA A LA ESPERA 

DE ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIÓN POR LA EAP 

ZAMORANO

PROCESO CANCELADO (SE APROBÓ CONTRATACIÓN 

DIRECTA)

PROCESO FRACASADO

PROCESO ADJUDICADO. La diferencia de HNL 14, 807.70, 

serán tomados del remanente de la Línea 11, 

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO ADJUDICADO La diferencia de HNL 26,400.00 se 

cubrirá de la línea 17, ya que el presupuesto estimado no 

se consideró precio de flete de cada silo metálico. 

1

3.1.7

Sí

Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico / 

antropométrico. Adquisición de balanzas y básculas 
No

Implementación de AIN-C; Suministros de limpieza No

LPN/12-2018

CP-23-2019

 CP/14-2019

2

17

1 Adquisición de semillas de hortalizas (PSAN). Sí

22

CP/08-201923 4.3.4 2

21 4.3.4, 4.4.4

15 3.1.7

4.3.4, 4.4.4

14

SíCP/02-201816 3.1.7

CP/26-2018

20

18

19

24 4.3.4

4.3.4, 4.4.4

4.3.4, 4.4.4

2

No

Adquisición de 100 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 

2018
No

Adquisición de vacunas para gallinas (PSAN)

No

No

13 3.1.7 1
Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de 

concentrado para gallina (PSAN)
Sí

76

12 4.2.1 2

Método: CP (Comparación de Precios)                            

No

Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de sueloLPN-25-20191

No2 LPN-22-2019 Adquisición de ladrillo rafón y bloques

Categoría: Servicios Distintos de consultoría

75

2.4, 2.4.4,2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, y 

2.3.

Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de equipo de oficina

Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo 

medico/tallimetros.

1.3.2.6

PROCESO EN COMPROMETIDO. EN ETAPA RECEPCIÓN 

DE INSUMOS VARIAS ENTREGAS

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO ADJUDICADO

Adquisición de 132 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN. 

PROCESO EN FRACASADO, se cerró informe en marzo, 

sin embargo, no se gestionó la no objeción repsectiva 

para proceder a adjudicar, se relanzará a la brevedad 

posible.

PROCESO ADJUDICADO. Presupuesto rebajado de la Línea 

No. 1 ,  (Lotes 1 y 6 fracasados en la LPN-01-2018). 

Implementación de PNC; Suministros y equipo de cocina

1

CP/11-2018

PROCESO CANCELADO (APROBADO EL 20/11/2019)

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO FRACASADO

3.1.7 1

Implementación; Impresión de Materiales de consulta  y eduación 

nutricial para las AIN-C, PNC y huertos escolares

No

2
Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de Mobiliario de 

oficina
No

2
Adquisición de 375 bolsos mensajeros para kit de materiales 

educativos. 
No

 CP/15-2018

CP/13-2018.

2

4.3.4 2
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24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 
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Número de 

Proceso
No. 
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Fin del Contrato 
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Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 04/jul/19 05/ago/19 27/ago/19 06/sep/19 06/oct/19

R

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 04/jul/19 05/ago/19 27/ago/19 06/sep/19 06/oct/19

R

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 04/jul/19 19/jul/19 10/ago/19 20/ago/19 19/sep/19

R

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 04/jul/19 19/jul/19 10/ago/19 20/ago/19 19/sep/19

R

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 04/jul/19 05/ago/19 27/ago/19 06/sep/19 06/oct/19

R

-                                       -                                                     E 24/jun/19 N/A 01/jul/19 02/ago/19 24/ago/19 03/sep/19 03/oct/19

R

200,000.00                           8,062.11                                            E 11/nov/19 N/A 18/nov/19 03/dic/19 13/dic/19 23/dic/19 21/feb/20

                       181,340.00 7,309.92                                       R 06/jun/19 N/A 21/jun/19 10/jul/19 26/jul/19 02/ago/19 01/oct/19

180,000.00                           7,255.90                                            E 01/jun/20 N/A 08/jun/20 23/jun/20 03/jul/20 13/jul/20 12/ago/20

R

-                                       -                                                     E 02/ago/19 N/A 09/ago/19 24/ago/19 14/sep/19 24/sep/19 24/oct/19

-                                       R N/A

173,000.00                           6,973.73                                            E 16/may/19 N/A 10/jun/19 25/jun/19 16/jul/19 26/jul/19 25/ago/19

                           5,691.25 229.42                                          R 30/may/19 N/A 31/may/19 17/jun/19 11/jul/19 30/jul/19 29/ago/19

362,000.00                           14,592.42                                          E 01/jun/20 N/A 08/jun/20 23/jun/20 14/jul/20 24/jul/20 23/ago/20

R N/A

90,000.00                             3,627.95                                            E 18/may/19 N/A 28/may/19 19/jun/19 10/jul/19 20/jul/19 19/ago/19

                         25,824.01 1,040.98                                       R 28/may/19 N/A 31/may/19 13/jun/19 15/jul/19 31/jul/19 29/sep/19

-                                       -                                                     E 06/may/19 N/A 16/may/19 07/jun/19 28/jun/19 08/jul/19 07/ago/19

R N/A

-                                       -                                                     E 01/jul/19 N/A 11/jul/19 02/ago/19 23/ago/19 02/sep/19 02/oct/19

R N/A

-                                       -                                                     E 19/ago/18 03/sep/18 09/sep/18 01/oct/18 22/oct/18 N/A 29/oct/18 28/nov/18

R 14/ago/18 N/A 24/ago/18 10/oct/18

PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 noviembre 

2019)

PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 novimbre 

2019)

PROCESOS CANCELADOS ( SE APROBO EL 21 novimbre 

2019)

PROCESO FRACASADO, se relanzó en ferretería LPN18-

18

No

No

No

No

63  2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 

1

PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 noviembre 

2019)

No

No

Huertos Escolares; Adquisición de Kit para sistema de riego No

Adquisición de equipo de trabajo para PNNA No

Implementación de AIN-C y CEN; Suministros y equipo medico / 

antropométrico

PROCESO ADJUDICADO

CP/19-2019

Adquisición de utensilios de cocina para PNNA

Adquisición de agroquímicos para gallineros

PROCESO ADJUDICADO

2018-2019

52

2

2

1

57

53

1

1

Implementación de CEN; Suministros y equipo de cocina 

Adquisición de mobiliario de madera para CEN

Adquisición de mobiliario de madera para PNA

Adquisición de insumos de higiene para PNNA

No

1

1

1

No

No

Adquisición de herramientas de trabajo para PNNA

CP/25-2018

56

58
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

No

66

2

59
 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3 

61  2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 2

2
Adquisición 170 rollos de malla electrosoldada para piso  

mejorado. 

60

Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza

64

CP/09-2019

65  2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 2 Semillas y material vegetativo

55

54

2

62  2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 

2 Materiales de construccion para Lavabo Higienico (lavatrastos)

CP/12-2019

La demanda del 2019 Se lanzó en renglón 23, por lo 

que este proceso se lanzará a finales del año para 

adjudicarse a principios del 2020. PENDIENTE 

DEFINIR

PROCESO ADJUDICADO

Adquisición materiales de almacenamiento  de agua para PNNA

No

No

No

Page 5 of 7



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gestión de las Adquisiciones

24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Número de 

Proceso
No. 

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

240,000.00                           9,674.53                                            E 21/oct/19 N/A 28/oct/19 N/A N/A N/A 12/nov/19 11/ene/20

141,870.00                      5,718.86                                       R 06/dic/19 N/A 17/ene/20 10/feb/20 13/mar/20 15/may/20 29/jul/20

200,000.00                           8,062.11                                            E 21-oct-19 29-oct-19 2-dic-19 17-dic-19 4-ene-20

-                                        -                                                     R 30-oct-19 2-dic-19 10-ene-20 10-feb-20

100,000.00                           4,031.06                                            E 01/ago/19 N/A 11/ago/19 26/ago/19 05/sep/19 12/sep/19 12/oct/19

76,629.70                        3,088.99                                       R 30-may-19 19-jun-19 4-jul-19 31-jul-19 2-ago-19 1-sep-19

220,000.00                           8,868.32                                            E 01/ago/19 N/A 11/ago/19 26/ago/19 05/sep/19 12/sep/19 12/oct/19

17,605.00                        709.67                                          R 6-jun-19 21-jun-19 8-jul-19 31-jul-19 7-ago-19 6-sep-19

200,000.00                           8,062.11                                            E 02/sep/19 N/A 12/sep/19 27/sep/19 04/oct/19 N/A 11/oct/19 10/nov/19

-                                                     R 21-feb-20 5-mar-20

120,000.00                           4,837.27                                            E 13/jul/20 N/A 23/jul/20 07/ago/20 17/ago/20 N/A 24/ago/20 08/oct/20

-                                                     R 29/oct/20

350,000.00                           14,108.69                                          E 13/sep/20 N/A 23/sep/20 08/oct/20 18/oct/20 N/A 25/oct/20 24/nov/20

-                                                     R 29/oct/20

120,000.00                           4,837.27                                            E 25/nov/19 N/A 05/dic/19 20/dic/19 30/dic/19 N/A 06/ene/20 05/feb/20

85,266.26                        3,437.13                                       R 05/dic/19 25/dic/19 20/ene/20 11/feb/20 28/sep/20 28/oct/20

100,000.00                           4,031.06                                            E 13/oct/20 N/A 23/oct/20 07/nov/20 17/nov/20 N/A 24/nov/20 24/dic/20

-                                                     R

100,000.00                           4,031.06                                            E 14/oct/20 N/A 31/oct/19 14/nov/19 21/nov/19 N/A 28/nov/19 28/dic/19

-                                                     R

                           150,000.00 6,046.58                                            E 13/oct/20 N/A 20/oct/20 04/nov/20 11/nov/20 N/A 21/nov/20 21/dic/20

-                                                     R

                           100,000.00 4,031.06                                            E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 24/nov/20 01/dic/20 N/A 11/dic/20 10/ene/21

R 29/oct/20

Subtotal Bienes CP Estimado [E] 4,157,100.00                    167,575.00                                   

Subtotal Bienes CP Real [R] 1,709,698.18                    68,918.88                                     41%

PROCESO EN ADJUDICADO

No

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO ADJUDICADO

PROCESO DESIERTO

CP-11-2019

PEDIENTE NOB INVESTH, se solicitó incrmento de 

monto, ya que el DT recibido con precios de mercado 

era significativamente más elevado

CP-28-2019 No

Adquisición de Mobiliario de oficina (sillas metálicas, mesas de 

plástico, archivo/credenzas)
No

69
2.3,2.3.2, 2.5, 

2.5.5 y 2.5.7
2 CP 4-2020

Adquisición de equipo antopométrico (tallimetros, basculas para 

niño, nebulizadores, entre otros)

No

Adquisición de Utensilios de cocina 

77
2,1, 2.2, 2.3 y 

2.5
2

79

81 1

1.3.2.6

Adquisición  insumos  para apoyo a iniciativas de establecimiento 

de producción de huevos, engorde de pollos y cerdos, dentro de 

los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y  

El Paraíso y Francisco Morazán.

1.3.2.6

No

No

No

NoCP-35-2019

Adquisición  de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas 

de fabricación de pan dentro de los PNNA en los municipios en 

los departamentos de Choluteca y  El Paraíso y Francisco 

Morazán.

2 CP-18-2019

2

1.3.2.6

2 0 1 9  - 2 0 2 0  

No

Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de 

consumo.

Adquisición  de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de 

fabricación de prendas de vestir  dentro de los PNNA en los 

municipios en los departamentos de Choluteca y  El Paraíso y 

Francisco Morazán.

Adquisición  de accesorios y/o herramientas menores para  taller 

de reparación de motocicletas 
No

Adquisición  de accesorios y/o herramientas para taller de 

reparación de celulares 

PROCESO EN EJECUCION. EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE 

INVITACIÓN A COTIZAR YA QUE SE ESPERÓ DESEMBOLSO 

EN NOVIEMBRE INVESTH PARA PODER LANZAR PROCESO 

TENIENDO DISPONIBLIDAD DE FONDOS

82

83

PROCESO ADJUDICADO

CANCELAR EN EL PROXIMO PA DICIEMBRE 2020

PROCESO A CANCELAR EN EL PROXIMO PA

CANCELAR EN EL PROXIMO PA DICIEMBRE 2020

Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico

78
2,1, 2.2, 2.3 y 

2.5

80

2,1, 2.2, 2.3 y 

2.5

84

85

Adquisición de  granos básicos para consumo71 11.3.1.6

PROCESO FRACASADO, PRECIO OFERTADO TIENE UN 

EXCEDENTE 75%, LA PARTE TÉCNICA REVISARÁ QUÉ 

HARÁ AL RESPECTO

11.3.2.6

No

1

11.3.2.6

CP/05-2020

1

1

1.3.2.6

PROCESO EN EJECUCIÓN, ELABORACIÓN DE INVITACIÓN86 1.3.1.6 1
Adquisición de insumos para la elaboración de productos de 

limpieza del hogar e higiene personal
No

Page 6 of 7



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gestión de las Adquisiciones

24.8074 3,166,929.00        

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

Requerimiento
No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Número de 

Proceso
No. 

Firma del 

Contrato

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2019-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

 Componente 

responsable
Descripción  Monto total L Monto  total USD

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:  

13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

-                                                     

                               6,600.00 266.05                                               E 13/abr/18 23/abr/18 25/abr/18 14/may/18 05/jun/18 11/jun/18 13/jun/18 23/jun/18

                            6,600.00 266.05                                          R 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18

                           480,000.00 19,349.07                                          E 28/oct/18 12/nov/18 14/nov/18 22/nov/18 N/A 29/nov/18 29/dic/18

                        480,000.00 19,349.07                                     R 14/dic/18 19/dic/18 21/dic/18 26/dic/18 25/feb/19

32,000.00                             1,289.94                                            E 7-nov-19 15-nov-19 25-nov-19 10-dic-19 23-feb-20

12,000.00                             483.73                                               R

Subtotal Bienes CD Estimado [E] 518,600.00                       20,905.05                                     

Subtotal Bienes CD Real [R] 498,600.00                       20,098.84                                     96%

Total General Monto estimado (Total PA) 97,151,200.00                  3,916,218.55                                

Total General Monto Real (Ejecutado) #REF! 2,859,691.97                                #REF!

CD de conformidad a la Normativa BM. 3.6  (a) bienes 

comerciales disponibles o de uso común con 

especificaciones estándar

PROCESO ADJUDICADO. Revisión posterior de conformidad 

al MO, Contratación Directa menos de $10,0000.00.

68

1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3

1

Adquisición de semillas de tomate y lechuga

87  1.3.1.6 1 CD Adquisición de semillas de café para PNA No PROCESO ADJUDICADO

CD SI

1 y 2

Adquisición de 240 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 

2018

NO67

1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, 1.4.1 y 

1.4.3

CD

Método: CD (Contratación Directa)                            

Page 7 of 7



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gestión de las Adquisiciones

25.0042 #REF!

Categoría: Insumos (Bienes)
Actividad

POA

5,300,000.00                            211,964.39                              E 10/jun/19 N/A 20/jun/19 20/jul/19 09/ago/19 N/A 19/ago/19 16/ene/20

3,445,379.20                      137,792.02                         R 27-jun-19 10-jul-19 08/ago/19 23/sep/19 31/oct/19 30/nov/20

800,000.00                               31,994.62                                 E 09/sep/19 19/sep/19 19/oct/19 08/nov/19 N/A 18/nov/19

598,600.00                         23,939.98                          R 28/nov/19 07/ene/20 24/feb/20 N/A

11,000,000.00 439,926.09                              E 14/nov/19 N/A 24/nov/19 09/ene/20 31/ene/20 N/A 17/feb/20 16/jun/20

7,234,462.79 289,329.90 R 18/dic/19 26-dic-19 21-ene-20 9-mar-20 2-may-20 8-jun-20 22-ago-20

                          11,000,000.00 439,926.09                              E 30/nov/20 N/A 07/dic/20 27/dic/20 10/ene/21 25/ene/21 26/mar/21

R

                             5,500,000.00 219,963.05                              E 27/nov/20 N/A 07/dic/20 27/dic/20 17/ene/21 N/A 27/ene/21 12/abr/21

R

                                450,000.00 17,996.98                                 E 17/nov/20 N/A 24/nov/20 14/dic/20 28/dic/20 12/ene/21 13/mar/21

                                                 -   R

                             2,800,000.00 111,981.19                              E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 29/nov/20 13/dic/20 28/dic/20 26/feb/21

-                                             R N/A

                             1,700,000.00 67,988.58                                 E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 29/nov/20 13/dic/20 28/dic/20 26/feb/21

-                                       R

1,700,000.00                            67,988.58                                 E 27/nov/20 N/A 04/dic/20 24/dic/20 07/ene/21 22/ene/21 23/mar/21

-                                      R

2,400,000.00                            95,983.87                                 E 27/nov/20 N/A 04/dic/20 24/dic/20 07/ene/21 22/ene/21 23/mar/21

-                                       R

400,000.00                               15,997.31                                 E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 29/nov/20 13/dic/20 28/dic/20 26/feb/21

-                                       R 29/oct/20

1,400,000.00                            55,990.59                                 E 16/nov/20 N/A 23/nov/20 13/dic/20 27/dic/20 11/ene/21 12/mar/21

-                                       R 28/nov/20

450,000.00                         17,996.98                                E 16/nov/20 N/A 23/nov/20 13/dic/20 27/dic/20 11/ene/21 12/mar/21

R

2,500,000.00                            99,983.20                                 E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 29/nov/20 13/dic/20 28/dic/20 26/feb/21

-                                      R 28/nov/20

600,000.00                               23,995.97                                 E 25/nov/20 N/A 02/dic/20 01/ene/21 15/ene/21 30/ene/21 31/mar/21

-                                      R

3,129,260.00                            125,149.37                              E 15/oct/20 N/A 22/oct/20 06/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 20/dic/20

R

212,500.00                               8,498.57                                   E 19/oct/20 N/A 26/oct/20 25/nov/20 09/dic/20 24/dic/20 22/feb/21

-                                              R

                                293,750.00 11,748.03                                 E 20/oct/20 N/A 27/oct/20 16/nov/20 30/nov/20 15/dic/20 13/feb/21

-                                             R 01/ago/20 28/nov/20 17/dic/20

Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E] 39,235,510.00                    1,569,156.78                      

Subtotal Bienes LPN Monto Real [R]

60,000.00                                  2,399.60                                   E 02/nov/20 N/A 09/nov/20 29/nov/20 28/ene/21 1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, COTIZACIONES

-                                             R

35,000.00                                  1,399.76                                   E 03/nov/20 N/A 10/nov/20 30/nov/20 29/ene/21

-                                             R

80,000.00                                  3,199.46                                   E 04/nov/20 N/A 11/nov/20 01/dic/20 30/ene/21

-                                             R N/A

120,000.00                               4,799.19                                   E 16/nov/20 N/A 23/nov/20 13/dic/20 11/feb/21

-                                              -                                             R N/A

18,750.00                                  749.87                                      E 19/oct/20 N/A 26/oct/20 15/nov/20 14/ene/21

-                                              -                                             R

                             1,100,000.00 43,992.61                                 E 17/nov/20 N/A 24/nov/20 14/dic/20 12/feb/21

-                                             R

                             1,300,000.00 51,991.27                                 02/nov/20 N/A 09/nov/20 02/dic/20 31/ene/21 jul-20

-                                             

Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1  (ACS-PROSASUR)

Plan de Adquisiciones: 2-2020 Versión Actualizada: Diciembre 2020

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO PA:

 13 DE AGOSTO DE 2020 (OFICIO NO. INVESTH-ACS-PROSASUR-003-2020 )

No. 
 Componente 

responsable

Número de 

Proceso
Descripción  Monto total L Monto  total USD

2 0 1 9 - 2 0 2 0

29
 2.4, 2.4.4,2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, y 2.3. 
2 LPN 16-2019

Adquisición de cemento gris para construccion de obras para la 

higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, 

letrina). 2019

NO

Método: CD (Contratación Directa)    
2 0 2 0

PROCESO COMPROMETIDO, pendiente entregas mensuales, contrato 

vigente a noviembre.

Se incrementó unidades Modificación 1. Se solicita incremento de L 1.5 

MM a los L 3.8MM originales, para realizar una modificación a contrato 

vigente a septiembre, para las Obras del Componente 2. Dicho incremento 

se toma de remanente del renglon 10 aprobado.  

2 0 2 0

1/7/2020,  SE SOLICITARÁ INCREMENTO A MONTO APROBADO, 

SEGÚN DT RECIBIDO, DIC 2020

jul-20

julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE

jul-20

jul-20

jul-20

Fin del Contrato 

(Cumplido)
Observacion

Método: LPN (Licitación Pública Nacional)    

¿Revisión previa (Ex-

Ante)?

E=Fecha Estimada 

R= Fecha Real
Requerimiento

No Objeción 

Documento Base

Publicación / 

Invitación
Apertura Evaluación

No Objeción 

Evaluación

Firma del 

Contrato

32
 2.4., 2.4.7, 

2.4.15 
2 LPN-27-2019

Adquisición de materiales para construccion de obras para la 

higiene en el hogar  Fogón. 2019. 
NO N/A

PROCESO COMPROMETIDO

Monto se incrementó L. 200,000.00 a los L 600,000, para hacer una 

modificación a contrato vigente a septiembre  y con esto comprar el 

faltante para elaborar la cantidad de fogones meta en la vida del Proyecto. 

Dicho incremento se toma de remanente del renglon 10 aprobado.  

PROCESO COMPROMETIDO, 2 entregas

Se incremento monto estimado  de L 3MM más L 8millones ya que se 

comprará los mismos insumos del semestre 1-2020, montos se toman de 

remanentes de renglones 1 y 39 aprobados.  

88 1 Adquisicion de fertilizantes para PSAN, PNA Y PNNA SÍ
1/7/2020,  SE SOLICITARÁ INCREMENTO A MONTO APROBADO, 

SEGÚN DT RECIBIDO, DIC 2020

42  1.3.1.6 1 LPN 32-2019 Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSAN SÍ

90 1
Adquisición  de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de 

establecimiento de apiarios PNA y PNNA
NO jul-20

89 1 Adquisición de semilla y agroquímicos para PSAN , PNA Y PNNA NO

92 1
Adquisicion de arboles frutales y/o forestales  para reforestacion 

para PNA y PNNA
NO jul-20

91 1 Adquisición de Materiales para ferreteria para PNA y PNNA NO

94 1 Adquisicion de equipo industrial para PNA y PNNA NO jul-20

93 1 Adquisicion de equipo agricola para PNA y PNNA NO

96 1
Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo 

para PNNA
NO julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE

95 1
Adquisición  de equipo para transformación o fabricación de 

alimentos para PNNA
NO

98 1 Adquisición de Bombas de mochila y/o motor para PSAN y PNA NO julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE

97 1 Adquisicion de aves pollos de engorde y ponedoras para PNNA NO

100 1  Y 2

Adquisición de Equipo y suministros de Protección Personal, 

Suministros para Higienización, Equipo y suministros para atención 

médica, Micronutrientes y Desparasitantes en apoyo  para 

fortalecer la respuesta a Centros de Salud de PNC y Planes de 

Negocios

NO

Normativa Contratación Directa: Clausula 3.7. inciso e) en casos 

excepcionales, tales como, pero no limitados a cuando se requiera 

tomar medidas rápidas después de una catástrofe natural y cuando 

el Prestatario declare situaciones de emergencia que sean 

reconocidas por el Banco;

De conformidad a los Casos de Fuerza Mayor por emergencia 

nacional debido la Pandemia Mundial del COVID 19

99 1 Adquisiciones Herramientas y materiales PSAN NO

2

Edición e impresión de Materiales para consulta y Educación 

Nutricional para grupos AIN-C organizados en PNC y huertos 

escolares (Recetario ACS- PROSASUR, Guia alimentarias, afiches y 

trifolios)

No

1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN: se lanzó hasta noviembre 

que se efectuó desembolso pues no había fondos para lanzar 

nuevos procesos.

101 2
Adquisición de mobiliario de madera para 25 Cocinas comunitarias 

y 1 CEN
NO

Categoría: Servicios Distintos de consultoría

102

1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, COTIZACIONES

105 1 Adquisicion se guia semilla de camote jul-20

104 1
Adquisición de materiales de talabarteria para fabricación de 

zapatos de PNNA

103 1 Adquisicion de equipo e mobiliario de oficina para PNNA

1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, COTIZACIONES

107 2
Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza para 25 

Cocinas comunitarias
No 1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, COTIZACIONES

106 1
Adquisición de gallinaza  para mejoramiento de  rendimiento en 

los cultivos

jul-20

109 1 Adquisición de bolsas de cemento PNA y PNNA

108 1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. 



                          10,000,000.00 399,932.81                              E 15/oct/20 N/A 04/nov/20 03/ene/21

-                                             R

180,000.00                               7,198.79                                   E 26/oct/20 N/A 02/nov/20 14/dic/20 28/dic/20 12/ene/21 13/mar/21

-                                             R

37,500.00                           1,499.75                                   E 23/oct/20 N/A 30/oct/20 11/dic/20 25/dic/20 09/ene/21 10/mar/21

-                                              -                                             R

113 550,000.00                               21,996.30                                 E

458,850.00                         18,350.92                          R 9-sep-20 23-mar-21 PROCESO COMPROMETIDO, 750 muestras

1 109,124.30                               4,364.24                                   SI E 5-nov-20 5-dic-20 PROCESO ADJUDICADO

109,124.30                               R

1 1,204,800.00 48,183.91                                 SI E 9-nov-20 24-dic-20 PROCESO ADJUDICADO

1,204,800.00 48,183.91                          R 9-nov-20 24-dic-20

99,000.00 3,959.33                                   SI E

1 CD 85,170.00
3,406.23                            R 6-nov-20 16-dic-20 N/A N/A

PROCESO COMPROMETIDO, PENDIENTE CREAR ORDEN DE 

COMPRA

Subtotal Bienes CD Estimado [E] 14,795,174.30               157,643.92                    

Subtotal Bienes CD Real [R] 1,772,774.30                 

1  Y 2 250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21
1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE RECEPCION 

COTIZACIONES

30-oct-30 16-nov-30 16-dic-30

115 1  Y 2
Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 2 

municipios: FM: La Libertad, San Miguelito
250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21 JUL 2020, FRACASADO NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

30-oct-30 16-nov-30 16-dic-30

116 1  Y 2
Servicios de Transporte y Carga de materiales de 

construcción para el municipio de FM: Lepaterique
250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21

30-oct-30 16-nov-30 16-dic-30

117 1  Y 2

Servicios de Transporte y Carga de materiales de 

construcción para los 4 municipios: Choluteca: Pespire, San 

José, San Antonio, San Isidro

250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21

30-oct-30 16-nov-30

118 1  Y 2 250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21

30-oct-30 16-nov-30 16-dic-30

1  Y 2 250,000.00                               9,998.32                                   NO 10-oct-20 N/A 11-oct-20 26-oct-20 5-nov-20 N/A 10-nov-20 9-may-21

30-oct-30 16-nov-30 16-dic-30

99,000.00                                  3,959.33                                   NO 28-oct-20 4-nov-20 11-nov-20 18-nov-20 3-dic-20 6-dic-20 5-ene-21 RENGLÓN NUEVO, EN PROCESO DE APROBACIÓN NOB INVESTH

7-dic-20

Subtotal Bienes CP Estimado [E] 1,599,000.00                 59,989.92                      

Subtotal Bienes CP Real [R]

Total General Monto estimado (Total PA) 55,629,684.30                    1,786,790.62                      

Total General Monto Real (Ejecutado) -                                       

Componente 1 47,375,000.00L                        1,894,681.69$                         

Componente 2 6,351,760.00L                          254,027.72$                             

53,726,760.00L                   2,148,709.42$                    

1,902,924.30                            

Adquisiciones de Saran o Malla Sombra para Planes de 

Negocios de Café
122

Adquisiciones de 100,400 Plantas de Café variedad Parainema para 

Planes de Negocios Agrícolas

Adquisiciones de insumos complementarios para instalación de 

sistema de riego para Planes de Negocios

110 1 Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PN.   
1/7/2020, PENDIENTE NOB OBJECIÓN DE INVESTH, 2.9MM 

DICONSA Y DEL CAMPO SOLUCICIONES

1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, EN ELABORACIÓNDE 

ORDEN DE COMPRA

112 2
Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico, para 25 Cocinas 

comunitarias
No 1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, COTIZACIONES

111  2.4 y 2.4.4 2 Adquisición de Filtro purificador de agua, 2020. No

114
Servicios de Transporte y Carga de materiales  para los 3 

municipios: FM: Reitoca, Alubaren Curaren

119
Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 

municipios deEl Paraiso: Vado Ancho, Texiguat y Soledad

Servicios de Transporte y Carga de materiales de bodega 

sede del Proyecto: FM; Sabanagrande 

Método: CP (Comparación de Precios)    
2 0 2 0

Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo

1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE 

ELABORACIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN, SE SOLICITARÁ EXCEPCIONALIDAD YA QUE NO 

SE LOGRÓ 3 COTIZACIONES, UNICAMAENTE 2

JUL 2020, FRACASADO NO SE RECIBIERON COTIZACIONES

120

121

123 Servicios Conexos de Alimentación por emergencia para 2213 Aves 

compradas a través de Contrato 66-2019




