

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																			
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
											Invitación						Resultados		
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)																			
2017-2018																			
1	3.1.7	1	LPN 01-2018	LPN	1. Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC	6,885,000.00	277,538.15	Sí	E	06/feb/18	02/mar/18	05/mar/18	07/mar/18	27/mar/18	17/abr/18	27/abr/18	29/abr/18	04/may/18	01/sep/18
					1.1 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se adjudicó Lote 4 fungidas y lote 5 Fertilizates	1,880,896.00	75,819.96		R	09/feb/18	02/mar/18	05/mar/18	07/mar/18	26/mar/18	05/abr/18	10/abr/18	12/abr/18	24/abr/18	23/jul/18
			LPN14-2018	LPN	1.2 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se relanzó Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del Proyecto PROSASUR Clúster 1.	2,895,390.00	116,714.77	Sí	E	24/abr/18	24/abr/18	27/abr/18	29/abr/18	19/may/18	09/jun/18	16/jun/18	19/jun/18	28/jun/18	27/ago/18
						2,768,198.56	111,587.61		R	28-dic-18	10/jun/18	13-jun-18	14-jun-18	5-jul-18	31-ago-18	5-sep-18	7-sep-18	14-sep-18	13-nov-18
2	3.1.7	1	LPN 07-2020	LPN	Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN, semestre II-2018.	1,400,000.00	56,434.77	No	E	18/nov/19	#VALUE!	N/A	25/nov/19	06/ene/20	20/ene/20	N/A	20/ene/20	04/feb/20	04/abr/20
						1,399,000.00	56,394.46		R	27-nov-19	#VALUE!	N/A	4-dic-19	10-feb-20	25-mar-19		28-mar-19	7-jun-20	5-sep-20
3	3.1.7	1		LPN	Adquisición de 1,540 gallinas criollas mejorada para PSAN	-	-	No	E	18/mar/19	#VALUE!	N/A	28/mar/19	29/abr/19	20/may/19	N/A		30/may/19	13/ago/19
4	3.1.7	1	LPN05-2018	LPN	4. Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN.	-	-	No	E	29/mar/18	10/abr/18	13/abr/18	16/abr/18	10/may/18	30/may/18	N/A		04/jun/18	06/jul/18
						-	-		R	13/abr/18	#VALUE!	N/A	27/mar/18	28/jun/18					
			LPN 24-2018	LPN	4.1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN.	950,000.00	38,295.02	No	E	11/oct/18	23/oct/18	26/oct/18	29/oct/18	22/nov/18	12/dic/18	N/A	14/dic/18	29/dic/18	30/ene/19
						907,100.00	36,565.70		R	04/dic/18	11/dic/18	14/dic/18	17/dic/18	08/ene/19	27/feb/19		05/mar/19	20/mar/19	19/abr/19
5	3.1.7	1	LPN 06-2018	LPN	Adquisición de Materiales para gallineros para PSAN.	-	-	No	E	18/abr/18	30/abr/18	03/may/18	06/may/18	26/may/18	15/jun/18	N/A	04/jun/18	19/jun/18	09/jul/18
						-	-		R	07/may/18	#VALUE!	N/A	16/may/18	04/jun/18	15/jun/18		N/A		
6	3.1.7, 3.2.1	1	LPN 07-2018	LPN	6. Adquisición de kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC.	-	-	No	E	13/abr/18	25/abr/18	28/abr/18	03/may/18	23/may/18	23/jun/18	N/A	15/jun/18	30/jun/18	20/jul/18
						-	-		R	12/abr/18	#VALUE!	N/A	02/may/18	29/may/18	26/jul/18		N/A		
			LPN 27-2018	LPN	6.1 Adquisición de 84 kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC.	1,650,000.00	66,512.41	No	E	05/oct/18	17/oct/18	20/oct/18	25/oct/18	14/nov/18	15/dic/18	N/A	17/dic/18	01/ene/19	21/ene/19
						1,382,824.80	55,742.43		R	29/nov/18	06/dic/18	09/dic/18	11/dic/18	14/ene/19	27/feb/19		N/A	27/mar/19	11/abr/19
7	3.1.7, 3.2.1	1	LPN 03-2018	LPN	7. Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PNC. (2 Lotes)	3,119,000.00	125,728.61	Sí	E	23/mar/18	30/mar/18	02/abr/18	05/abr/18	26/abr/18	16/may/18	20-may-19	06/may/18	21/may/18	12/jun/18
						29,960.00	1,207.70		R	12/mar/18	20/mar/18	23/mar/18	27/mar/18	23/abr/18	16/may/18		29-may-18	03/sep/18	18/sep/18
			LPN 23-2018	LPN	7.1 Adquisición de insumos de sistemas de riego para PSAN y PNC.	3,089,000.00	124,519.30	Sí	E	10/jun/18	17/jun/18	20/jun/18	23/jun/18	14/jul/18	03/ago/18	10/ago/18	12/ago/18	27/ago/18	18/sep/18
						2,071,656.24	83,509.61		R	02/jul/18	01/jul/18	04/jul/18	09/jul/18	31/jul/18	29/ago/18		5-sep-18	07/sep/18	18/sep/18
8	4.3.3, 4.3.4	2		LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila)	-	-	Sí	E	17/abr/18	29/abr/18	02/may/18	04/may/18	28/may/18	17/jun/18	27/jun/18		02/jul/18	01/ago/18
9	4.3.3, 4.3.5	2		LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar; Letrina	-	-	No	E	18/abr/18	30/abr/18	03/may/18	05/may/18	25/may/18	14/jun/18	N/A		20/jun/18	20/jul/18
10	4.3.3, 4.3.6	2	LPN 15-2018	LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar fogón.	2,535,000.00	102,187.25	Sí	E	26/oct/18	06/nov/18	09/nov/18	11/nov/18	01/dic/18	21/dic/18	31/dic/18	02/ene/19	10/ene/19	09/feb/19
						485,400.00	19,566.74		R	18/nov/18	25/nov/18	28/nov/18	03/dic/18	31/ene/19	22/mar/19		03/abr/19	05/abr/19	11/abr/19
11	4.3.4	2	LPN/04-2018	LPN	Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua.	750,000.00	30,232.91	No	E	28/mar/18	09/abr/18	12/abr/18	15/abr/18	09/may/18	31/may/18	N/A	02/jun/18	07/jun/18	05/jul/18
						700,000.00	28,217.39		R	27/mar/18	09/abr/18	N/A	11/abr/18	07/may/18	14/jun/18		14/jun/18	29/jun/18	08/ago/18

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																			
No.	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/ Invitación	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
	POA										Resultados								
2018-2019																			
25	3.1.7, 4.3.3, 4.3.4	2	LPN 17-2018	LPN	Adquisición de 9,159 bolsas de cemento gris para Obras Infraestructura en el Hogar en Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1.	1,925,000.00 1,914,600.00	77,597.81 77,178.58	No	E R	31/jul/18 31/jul/18	05/ago/18 07/ago/18	N/A N/A	08/ago/18 28/ago/18	12/sep/18 09/nov/18	N/A	14/sep/18 11/nov/18	20/sep/18 04/dic/18	17/feb/19 12/jul/19	
26	4.3.3, 4.3.5	2	LPN 16-2018	LPN	Adquisición de materiales para la construcción de 322 Casetas Metálicas para Letrinas en los Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1.	1,600,000.00 1,597,110.00	64,496.88 64,380.39	No	E R	27/jul/18 31/jul/18	07/ago/18 05/ago/18	10/ago/18 N/A	13/ago/18 08/ago/18	06/sep/18 18/sep/18	26/sep/18 30/nov/18	N/A	28/sep/18 02/dic/18	13/oct/18 06/dic/18	12/nov/18 04/jul/19
27	3.1.7, 4.3.3, 4.3.4	1 y 2	LPN 18-2018	LPN	Adquisición de Materiales de Ferrería para obras en el hogar de beneficiarios del área de influencia del PROSASUR Clúster 1.	3,600,000.00 3,379,788.93	145,117.99 136,241.16	Si	E R	01/oct/18 27/nov/18	12/oct/18 04/dic/18	15/oct/18 07/dic/18	17/oct/18 10/dic/18	10/nov/18 21/ene/19	30/nov/18 04/mar/19	10/dic/18 19/mar/19	12/dic/18 21/mar/19	26/dic/18 12/abr/19	24/feb/19 26/jun/19
28	220,211.07	1 y 2	LPN 21-2019	LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) 2019./Ferretaría.	3,100,000.00 3,098,375.89	124,962.71 124,897.24	No	E R	23/abr/19 3-jul-19	30/abr/19 10-jul-19	N/A	03/may/19 17-jul-19	02/jun/19 12-ago-19	22/jun/19 10-oct-19	N/A	24/jun/19 13-oct-19	02/jul/19 28-oct-19	31/ago/19 26/mar/20
29	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3.	2	LPN 16-2019	LPN	Adquisición de cemento gris para construcción de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, letrina). 2019	5,300,000.00 3,735,329.20	213,645.93 150,573.18	No	E R	10/jun/19 27-jun-19	15/jun/19 2-jul-19	N/A N/A	20/jun/19 10-jul-19	20/jul/19 08/ago/19	09/ago/19 23/sep/19	N/A	11/ago/19 16/oct/19	19/ago/19 31/oct/19	16/ene/20 15/feb/21
30	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3.	2		LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar. Letrina. 2019/Ferreteria			No	E R	23/abr/19	#VALUE!	N/A	03/may/19	02/jun/19	22/jun/19	N/A		02/jul/19	
31	2.4, 2.4.6, y 2.3	2	LPN 17-2019	LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar; Letrina.	3,900,000.00 3,326,700.00	157,211.15 134,101.11	No	E R	06/may/19 14/jun/19	13/may/19 43637	N/A	16/may/19 24/jun/19	15/jun/19 24/jul/19	05/jul/19 30/ago/19	N/A	07/jul/19 12/sep/19	15/jul/19 27/sep/19	06/feb/20 30/sep/20
32	2.4., 2.4.7, 2.4.15	2	LPN 27-2019	LPN	Adquisición de materiales para construcción de obras para la higiene en el hogar Fogón. 2019.	800,000.00 796,430.00	32,248.44 32,104.53	No	E R	09/sep/19 10/nov/19	16/sep/19 25/nov/19	N/A	19/sep/19 28/nov/19	19/oct/19 07/ene/20	08/nov/19 24/feb/20	N/A	10/nov/19 23/jun/20	18/nov/19 08/jul/20	17/mar/20 08/mar/21
33	2.4 y 2.4.4	2	LPN 03-2019	LPN	Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua, 2019.	1,700,000.00 972,300.00	68,527.94 39,193.95	No	E R	18/mar/19 18/mar/19	25/mar/19 24/mar/19	N/A	28/mar/19 27/mar/19	29/abr/19 08/may/19	19/may/19 31/may/19	N/A	21/may/19 02/jun/19	29/may/19 17/jun/19	28/jul/19 02/feb/20
34	2.1 y 2.5	2		LPN	Implementación de AIN-C y CEN; Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina, 2019.			No	E R	22/abr/19	29/abr/19	N/A	02/may/19	03/jun/19	24/jun/19	N/A		04/jul/19	
35	2.1 y 2.5	2	LPN 10-2020	LPN	Materiales para construcción de Cosechas de agua, 2019. Componente Higiene en el hogar.	550,500.00 182,102.70	22,190.96 7,340.66	No	E R	09/sep/19 11/dic/19	16/sep/19 06/mar/19	N/A	19/sep/19 09/mar/19	19/oct/19 09/mar/20	08/nov/19 09/may/20	N/A	06/nov/19 24/may/20	18/nov/19 08/jun/20	01/feb/20 22/ago/20
36	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 05-2019	LPN	Adquisición de gallinas criollas mejorada para PSAN, 2019.	1,360,000.00 1,340,010.00	54,822.35 54,016.54	No	E R	18/mar/19 24/mar/19	25/mar/19 31/mar/19	N/A	28/mar/19 03/abr/19	29/abr/19 06/may/19	20/may/19 27/may/19	N/A	22/may/19 06/jun/19	30/may/19 21/jun/19	13/ago/19 30/ene/21
37	1.3.1.6	1	LPN 15-2019	LPN	Semillas y material vegetativo, 2019.	850,000.00 464,034.36	34,263.97 18,705.48	No	E R	01/jul/19 14-jun-19	08/jul/19 21/jun/19	N/A N/A	11/jul/19 24-jun-19	10/ago/19 24-jul-19	06/sep/19 4-sep-19	N/A	08/sep/19 3-oct-19	16/sep/19 24 oct 2019 y 30 oct 2019	13/may/20 20-26 /jun/2020
38	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 01-2019	LPN	Adquisición de agroquímicos para PSAN-2019	6,000,000.00 5,718,360.00	241,863.31 230,510.25	Si	E R	18/mar/19 15/mar/19	25/mar/19 02/abr/19	28/mar/19 05/abr/19	01/abr/19 11-abr-19	03/may/19 7-may-19	25/may/19 28-may-19	04/jun/19 10-jun-19	06/jun/19 13-jun-19	14/jun/19 19-jun-19	28/ago/19 2-sep-19
39	1.2.7	1	LPN 06-2019	LPN	Adquisición de materiales de sistemas de riego	7,000,000.00 5,142,055.30	282,173.87 207,279.09	Si	E R	20/jun/19 20/jun/19	07/jul/19 14/jul/19	10/jul/19 17/jul/19	14/jul/19 20/jul/19	18/ago/19 13/ago/19	08/sep/19 18/sep/19	18/sep/19 27/sep/19	20/sep/19 29/sep/19	28/sep/19 14/oct/19	12/dic/19 26/feb/20
40	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 02-2019	LPN	Equipo Agrícola (Bombas de Mochilas y Comederos y Bebederos) para PSAN, 2019.	4,200,000.00 1,866,237.00	169,304.32 75,229.04	No	E R	05/mar/19 08/mar/19	12/mar/19 15/mar/19	N/A	15/mar/19 18/mar/19	08/abr/19 25/abr/19	24/abr/19 07/jun/19	N/A	19/abr/19 13/jun/19	04/may/19 28/jun/19	03/jun/19 28/jul/19
41	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	LPN 04-2019 LPN 13-2019	LPN	Adquisición de Silos metálicos para PSAN Adquisición de 1,550 Silos Metálicos para granos	3,500,000.00 0.00 2,867,500.00	141,086.93 0.00 115,590.51	No	E R	25/mar/19 29/mar/19 03/jun/19	05/abr/19 05/abr/19 03/jun/19	08/abr/19 N/A	10/abr/19 08/abr/19 06/jun/19	30/abr/19 07/may/19 26/jun/19	20/may/19 20/may/19 04/jul/19	N/A	27/may/19 02/jul/19	11/jun/19 17/jul/19	09/sep/19 14/dic/19
42	1.3.1.6	1	LPN 32-2019	LPN	Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSAN	11,000,000.00	443,416.08	Si	E	14/nov/19	21/nov/19	22/nov/19	24/nov/19	09/ene/20	31/ene/20	10/feb/20	02/feb/20	17/feb/20	16/jun/20

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																				
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/ Invitación	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	
											Resultados									
						7,153,727.79	288,370.72		R	18/dic/19	23-dic-19	26-dic-19	21-ene-20	9-mar-20	2-may-20	19-may-20	24/may/20	8-jun-20	22-ago-20	
43	1.3.1.6	1	LPN 04-2019	LPN	Adquisición de semillas y plantas para PNA			No	E	23/mar/19		N/A	24/mar/19	08/may/19	28/may/19	N/A				
									R				06/jun/19	18-jul-19						
44		1		LPN	Adquisición de maquinaria agrícola para PNA			No	E	01/jul/19	#VALUEI	N/A	11/jul/19	12/oct/19	03/sep/19	N/A		13/sep/19	12/nov/19	
									R											
45	1.3.1.6	1	LPN-29-2019	LPN	Adquisición de equipo agrícola para PN	1,640,000.00	66,109.31	No	E	07/oct/19	14/oct/19	N/A	17/oct/19	18/nov/19	10/dic/19	N/A	13/dic/19	20/dic/19	18/feb/20	
						1,313,902.79	52,964.15		R	6-nov-19	15-nov-19		18-nov-19	9-dic-19	10-feb-20		17-may-20	1-jun-20	21-jul-20	
46	1.2.7	1	LPN-34-2019	LPN	Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para PNA	10,000,000.00	403,105.52	Sí	E	02/dic/19	09/dic/19	10/dic/19	12/dic/19	15/ene/20	30/ene/20	09/feb/20	11/feb/20	26/feb/20	26/may/20	
						8,330,956.80	335,825.47		R	05/dic/19	8-dic-19	11-dic-19	30-dic-19	3-feb-19	13-feb-20	20-feb-20	24-may-20	8-jun-20	7-ago-20	
47	1.3.1.6	1	LPN 01-2020	LPN	Adquisición de materiales de construcción para PNA (ACOPIO, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA)	3,170,000.00	127,784.45	No	E	31/oct/19	07/nov/19	N/A	10/nov/19	11/dic/19	07/ene/20	N/A	10/ene/20	17/ene/20	17/mar/20	
						1,732,949.86	69,856.17		R	9-dic-19	3-ene-20		6-ene-20	10-feb-20	9-may-20		31-may-20	15-jun-20	12-dic-20	
48		1		LPN	Adquisición de equipo industrial para PNNA	0.00		No	E	17/sep/19		N/A	27/sep/19	28/oct/19	12/nov/19	N/A			22/nov/19	
						0.00			R											
49		1		LPN	Adquisición de mobiliario para PNNA	0.00		No	E	15/jul/19		N/A	25/jul/19	26/ago/19	17/sep/19	N/A			27/sep/19	
						0.00			R											
50		1		LPN	Adquisición de insumos de cocina para PNNA	0.00		No	E	15/jul/19		N/A	25/jul/19	26/ago/19	17/sep/19	N/A			27/sep/19	26/nov/19
						0.00			R											
51		1		LPN	Insumos agrícolas para PNNA (Tienda de Insumos)	0.00		No	E	08/jul/19		N/A	18/jul/19	19/ago/19	10/sep/19	N/A			30/sep/19	19/nov/19
						0.00			R											
2019-2020						36,400,933.38														
70	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	LPN 09-2020	LPN	Adquisición de Mobiliario de madera para PNC	450,000.00	18,139.75	No	E	17-jul-19	22-jul-19	N/A	25-jul-19	28-ago-19	12-sep-19	N/A	12-sep-19	27-sep-19	26-nov-19	
						395,800.00	15,954.92		R	22-ene-20	1-feb-20		4-feb-20	24-feb-20	8-may-20		17-may-20	1-jun-20	13-nov-20	
72	1.3.2.6	1		LPN	Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos	300,000.00	12,093.17	No	E	13-jul-20	18-jul-20	N/A	21-jul-20	24-ago-20	8-sep-20	N/A	10-sep-20	23-sep-20	22-nov-20	
						-	-		R											
73	1.3.2.6	1	LPN-02-2020	LPN	Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apíarios	800,000.00	32,248.44	No	E	12-ago-19	17-ago-19	N/A	20-ago-19	23-sep-19	8-oct-19	N/A	10-oct-19	23-oct-19	22-dic-19	
						789,957.00	31,843.60		R	11-dic-19	4-ene-20		7-ene-20	10-feb-20	3-abr		10-may-20	25-may-20	24-jul-20	
74	1.3.2.6	1		LPN	Adquisición de especies menores (INSTACIÓN DE CENTROS DE CARNE DE CERDO, LECHONES Y OVEJOS)	500,000.00	20,155.28	No	E	04/ene/21		N/A	12/ene/21	15/feb/21	02/mar/21			17/mar/21	15/jun/21	
						0.00	-		R											
76	2.4, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3.	2	LPN-22-2019	LPN	Adquisición de ladrillo rafón y bloques	1,000,000.00	40,310.55	No	E	1-ago-19	6-ago-19	N/A	9-ago-19	12-sep-19	27-sep-19	N/A	29-sep-19	12-oct-19	9-abr-20	
						663,582.00	26,749.36		R	6-ago-19	13-ago-19		16-ago-19	5-sep-19	5-dic-19		7-dic-19	17-dic-19	1-mar-21	
81	1.3.2.6	1		LPN	Adquisición insumos para apoyo a iniciativas de establecimiento de producción de huevos, engorde de pollos y cerdos, dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán.	350,000.00	14,108.69	No	E	13/sep/20	20/sep/20	N/A	23/sep/20	08/oct/20	18/oct/20	N/A	21-oct-20	05/nov/20	05/dic/20	
							-		R											
62	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	LPN/19-2021	LPN	Implementación de CEN; Suministros y equipo de cocina	362,000.00	14,592.42	No	E	01/jun/20	05/jun/20	N/A	08/jun/20	23/jun/20	14/jul/20	N/A	15/jul/20	24/jul/20	23/ago/20	
									R	19/abr/21	04/may/21		06/may/21	25/may/21						
Categoría: Servicios Distintos de consultoría																				
12	4.2.1	2	LPN/12-2018	LPN	Implementación; Impresión de Materiales de consulta y educación nutricional para las AIN-C, PNC y huertos escolares	341,000.00	13,745.90	No	E	06/abr/18	16/abr/18	18-abr-18	19/abr/18	13/may/18	04/jun/18	N/A	06/jun/18	09/jun/18	29/jun/18	
						326,379.20	13,156.53		R	08/abr/18	20/abr/18	N/A	23/abr/18	14/may/18	15/jun/18		17/jun/18	26/jun/18	24/sep/18	
75	1.3.2.6	1	LPN-25-2019	LPN	Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo	450,000.00	18,139.75	No	E	26-ago-19	31/ago/19	1-sep-19	3-sep-19	7-oct-19	22-oct-19	6-nov-19	09/nov/19	19-nov-19	9-nov-20	
									R	5-dic-19	15/dic/19									
					Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E]	92,525,500.00	3,729,754.03													
					Subtotal Bienes LPN Monto Real [R]	68,733,224.42	2,770,674.25	74%												

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Versión Actualizada: abril 2021

Categoría: Insumos (Bienes)																			
No.	Actividad POA	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
											Invitación						Resultados		
Método: CP (Comparación de Precios)																			
13	3.1.7	1	CP-23-2019	CP	Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de concentrado para gallina (PSAN)	160,000.00 172,000.00	6,449.69 6,933.42	SI	E R	07/ago/19 30-oct-19	14/ago/19 26-nov-19	29-nov-19 2-dic-19	17/ago/19 17-dic-19	01/sep/19 13-mar-19	28/sep/19		23/sep/19 28/mar/19	08/oct/19	20/ago/19
14	3.1.7	1	CP/11-2018	CP	Adquisición de semillas de hortalizas (PSAN).	45,000.00 29,348.00	1,813.97 1,183.03	SI	E R	13/mar/18 13/abr/18	17/abr/18 20/abr/18	20/abr/18 23/abr/18	24/abr/18 25/abr/18	09/may/18 14/may/18	29/may/18 05/jun/18	02/jun/18 11/jun/18	03/jun/18 12/jun/18	06/jun/18 13/jun/18	06/jul/18 13/jul/18
15	3.1.7	1	CP/14-2019	CP	Adquisición de vacunas para gallinas (PSAN)	220,000.00 142,124.00	8,868.32 5,729.10	SI	E R	17/jun/19 03/jun/19	18/jun/19 14/jun/19	20/jun/19 17/jun/19	21/jun/19 17/jun/19	06/jul/19 08/jul/19	26/jul/19 22/jul/19	30/jul/19 01/ago/19	31/jul/19 02/ago/19	03/ago/19 09/ago/19	14/ago/19 08/sep/19
16	3.1.7	1	CP/02-2018	CP	Adquisición de 132 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN.	237,600.00 264,000.00	9,577.79 10,641.99	SI	E R	03/mar/18 28/feb/18	10/mar/18 10/mar/18	13/mar/18 13/mar/18	15/mar/18 15/mar/18	04/abr/18 28/mar/18	24/abr/18 27/abr/18	05/may/18 03/may/18	24/abr/18 19/abr/18	09/may/18 04/may/18	08/jul/18 02/ago/18
17	3.1.7	1		CP	Adquisición de 100 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN 2018	-	-	No	E R	16/jul/18 22/jul/18	25/jul/18 N/A	20/jul/18	04/ago/18	24/ago/18	N/A		01/sep/18	31/oct/18	
18	4.3.4, 4.4.4	2		CP	Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de Mobiliario de oficina	-	-	No	E R	27/ago/18 12/nov/18	07/sep/18 N/A	10/sep/18 N/A	13/sep/18 22/nov/18	09/oct/18 06/dic/18	25/oct/18	N/A		30/oct/18	29/nov/18
19	4.3.4, 4.4.4	2		CP	Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de equipo de oficina	-	-	No	E R	27/ago/18 09/nov/18	07/sep/18 N/A	10/sep/18 N/A	13/sep/18 19/nov/18	04/oct/18 04/dic/18	24/oct/18	N/A		29/oct/18	28/nov/18
20	4.3.4, 4.4.4	2	CP/13-2018.	CP	Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico / antropométrico. Adquisición de balanzas y básculas	245,000.00 256,125.00	9,876.09 10,324.54	No	E R	07/may/18 15/abr/18	19/may/18 27/abr/18	22/may/18 30/abr/18	24/may/18 02/may/18	13/jun/18 22/may/18	03/jul/18	N/A 14-jun-18	05/jul/18 15/jun/18	10/jul/18 18/jun/18	09/ago/18 18/jul/18
21	4.3.4, 4.4.4	2	CP/15-2018	CP	Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico/tallímetros.	180,000.00 129,000.00	7,255.90 5,200.06	No	E R	08/abr/18 18/may/18	20/abr/18 26/may/18	23/abr/18 N/A	25/abr/18 28/may/18	17/may/18 11/jun/18	06/jun/18 25/jul/18	N/A N/A	09/jun/18 02/ene/19	11/jun/18 17/ene/19	11/jul/18 17/abr/19
22	4.3.4	2		CP	Implementación de AIN-C; Suministros de limpieza	-	-	No	E R	18/may/19		N/A	28/may/19	11/jun/19	25/jul/19	N/A	15/jul/19	30/jul/19	29/ago/19
23	4.3.4	2	CP/08-2019	CP	Implementación de PNC; Suministros y equipo de cocina	208,000.00 117,999.96	8,384.59 4,756.64	No	E R	18/mar/19 9-may-19	19/abr/18 11-may-19	N/A	22/abr/18 14-may-19	07/may/18 29-may-19	03/jun/18 27-jun-19	N/A	05/jun/18 4-jul-19	13/jun/18 19-jul-19	28/jul/18 18-ago-19
24	4.3.4	2	CP/26-2018	CP	Adquisición de 375 bolsos mensajeros para kit de materiales educativos.	56,500.00 64,875.00	2,277.55 2,615.15	No	E R	24/mar/18 19/ago/18	05/abr/18 31/ago/18	08/abr/18 03/sep/18	12/abr/18 07/sep/18	04/may/18 29/sep/18	25/may/18 20/oct/18	N/A	27/may/18 22/oct/18	01/jun/18 31/oct/18	01/jul/18 30/nov/18

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																			
No.	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/ Invitación	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
	POA										Resultados								
2018-2019																			
52		1		CP	Adquisición de mobiliario de madera para PNA			No	E R	24/jun/19		N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19			06/sep/19	06/oct/19
53		1		CP	Adquisición de herramientas de trabajo para PNNA			No	E R	24/jun/19		N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19			06/sep/19	06/oct/19
54		1		CP	Adquisición de insumos de higiene para PNNA			No	E R	24/jun/19		N/A	04/jul/19	19/jul/19	10/ago/19			20/ago/19	19/sep/19
55		1		CP	Adquisición materiales de almacenamiento de agua para PNNA			No	E R	24/jun/19		N/A	04/jul/19	19/jul/19	10/ago/19			20/ago/19	19/sep/19
56		1		CP	Adquisición de utensilios de cocina para PNNA			No	E R	24/jun/19		N/A	04/jul/19	05/ago/19	27/ago/19			06/sep/19	06/oct/19
57		1		CP	Adquisición de equipo de trabajo para PNNA			No	E R	24/jun/19		N/A	01/jul/19	02/ago/19	24/ago/19			03/sep/19	03/oct/19
58	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	2	CP/19-2019	CP	Adquisición de mobiliario de madera para CEN	200,000.00 181,340.00	8,062.11 7,309.92	No	E R	11/nov/19 06/jun/19	15/nov/19 18/jun/19	N/A	18/nov/19 21/jun/19	03/dic/19 10/jul/19	13/dic/19 17/jul/19	N/A	20/dic/19 18/jul/19	23/dic/19 02/ago/19	21/feb/20 01/oct/19
59	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	CD 21-2020	CP	Adquisición de agroquímicos para gallineros	180,000.00 44,824.75	7,255.90 1,806.91	No	E R	01/jun/20 1-dic-20	05/jun/20 7-dic-20	N/A	08/jun/20 10-dic-20	23/jun/20 5-ene-21	03/jul/20 22-feb-21	N/A	10/jul/20 12-mar-21	13/jul/20 26-mar-21	12/ago/20
60		2		CP	Huertos Escolares; Adquisición de Kit para sistema de riego			No	E R	02/ago/19	#VALUE!	N/A	09/ago/19	24/ago/19	14/sep/19			24/sep/19	24/oct/19
61	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP/09-2019	CP	Implementación de AIN-C y CEN; Suministros y equipo medico / antropométrico	173,000.00 5,691.25	6,973.73 229.42	No	E R	16/may/19 30/may/19	07/jun/19 28/may/19	N/A	10/jun/19 31/may/19	25/jun/19 17/jun/19	16/jul/19 11/jul/19	N/A	18/jul/19 15/jul/19	26/jul/19 30/jul/19	25/ago/19 29/ago/19
63	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP/12-2019	CP	Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza	90,000.00 25,824.01	3,627.95 1,040.98	No	E R	18/may/19 28/may/19	25/may/19 28/may/19	N/A	28/may/19 31/may/19	19/jun/19 13/jun/19	10/jul/19 15/jul/19	N/A	15/jul/19 16/jul/19	20/jul/19 31/jul/19	19/ago/19 29/sep/19
64		2		CP	Materiales de construccion para Lavabo Higienico (lavabostros)			No	E R	06/may/19		N/A	16/may/19	07/jun/19	28/jun/19			08/jul/19	07/ago/19
65	3.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2		CP	semillas y material vegetativo			No	E R	01/jul/19		N/A	11/jul/19	02/ago/19	23/ago/19			02/sep/19	02/oct/19
66		2	CP/25-2018	CP	Adquisición 170 rollos de malla electrosoldada para piso mejorado.			No	E R	19/ago/18 14/ago/18		03/sep/18 N/A	09/sep/18 24/ago/18	01/oct/18 10/oct/18	22/oct/18	N/A		29/oct/18	28/nov/18

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																			
No.	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
	POA										Invitación						Resultados		
2019 - 2020																			
69	2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7	2	CP 4-2020	CP	Adquisición de equipo antropométrico (tallímetros, basculas para niño, nebulizadores, entre otros)	240,000.00 141,870.00	9,674.53 5,718.86	Sí	E	21/oct/19	25/oct/19	N/A	28/oct/19	12/nov/19	22/nov/19	02/dic/19	04/dic/19	12/dic/19	10/feb/20
									R	06/dic/19	14/ene/20		17/ene/20	10/feb/20	13/mar/20	24/abr/20	30/abr/20	15/may/20	29/jul/20
71	1.3.1.6	1	CP-28-2019	CP	Adquisición de granos básicos para consumo	200,000.00	8,062.11	No	E	4/3759			29/oct/19	02/dic/19	17/dic/19		20/dic/19	04/ene/20	
									R				02/dic/19	10/ene/20	10/feb/20				
77	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP-11-2019	CP	Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico	100,000.00 76,629.70	4,031.06 3,088.99	No	E	01/ago/19	08/ago/19	N/A	11/ago/19	26/ago/19	05/sep/19	N/A	08/sep/19	12/sep/19	12/oct/19
									R	30-may-19	16-jun-19		19-jun-19	4-jul-19	31-jul-19		3-ago-19	2-ago-19	1-sep-19
78	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP-18-2019	CP	Adquisición de Mobiliario de oficina (sillas metálicas, mesas de plástico, archivo/credenzas)	220,000.00 17,605.00	8,868.32 709.67	No	E	01/ago/19	08/ago/19	N/A	11/ago/19	26/ago/19	05/sep/19	N/A	08/sep/19	12/sep/19	12/oct/19
									R	6-jun-19	18-jun-19		21-jun-19	8-jul-19	31-jul-19		3-ago-19	7-ago-19	6-sep-19
79	2.1, 2.2, 2.3 y 2.5	2	CP/05-2020	CP	Adquisición de Utensilios de cocina	200,000.00	8,062.11	No	E			N/A	12/sep/19	27/sep/19	04/oct/19	N/A	26/sep/19	11/oct/19	10/nov/19
									R				21/feb/20	05/mar/20					
80	1.3.2.6	1	CP/07-2021	CP	Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a Iniciativas de fabricación de pan dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán.	180,000.00 179,237.35	7,255.90 7,225.16	No	E	13/jul/20	20/jul/20	N/A	23/jul/20	07/ago/20	17/ago/20	N/A	20/ago/20	24/ago/20	08/oct/20
									R	29/oct/20	25/ene/21		28/ene/21	10/feb/21	22/mar/21		24-mar-21	8-abr-21	
82	1.3.2.6	1	CP-35-2019	CP	Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo.	120,000.00 85,266.26	4,837.27 3,437.13	No	E	25/nov/19	02/dic/19	N/A	05/dic/19	20/dic/19	30/dic/19	N/A	4-ene-20	06/ene/20	05/feb/20
									R	05/dic/19	22/dic/19		25/dic/19	20/ene/20	11/feb/20		13-sep-20	28/sep/20	28/oct/20
83	1.3.2.6	1		CP	Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de	100,000.00	4,031.06	No	E	13/oct/20		N/A	23/oct/20	07/nov/20				24/nov/20	24/dic/20
									R										
84	1.3.2.6	1		CP	Adquisición de accesorios y/o herramientas menores para taller de reparación de motocicletas	100,000.00	4,031.06	No	E	14/oct/20	21/oct/20	N/A	24/oct/20	08/nov/20	15/nov/20	N/A	22/nov/20	02/dic/20	01/ene/21
									R										
85	1.3.2.6	1		CP	Adquisición de accesorios y/o herramientas para taller de reparación de celulares	150,000.00	6,046.58	No	E	13/oct/20		N/A	20/oct/20	04/nov/20	11/nov/20			21/nov/20	21/dic/20
									R										
86	1.3.1.6	1		CP	Adquisición de insumos para la elaboración de productos de limpieza del hogar e higiene personal	100,000.00	13/ene/11	No	E	02/nov/20		N/A	09/nov/20	24/nov/20	01/dic/20			11/dic/20	10/ene/21
									R	29/oct/20		N/A	28/ene/21	08/mar/21	10/mar/21				
					Subtotal Bienes CP Estimado [E]	4,217,100.00	169,993.63												
					Subtotal Bienes CP Real [R]	1,933,760.28	77,950.95	46%											

Gestión de las Adquisiciones
 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
 Plan de Adquisiciones: 2019-2020

Versión Actualizada: abril 2021

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA:
 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02)

Categoría: Insumos (Bienes)																				
No.	Actividad	Componente responsable	Número de Proceso	Método	Descripción	Monto total L	Monto total USD	¿Revisión previa (Ex-Ante)?	E=Fecha Estimada R= Fecha Real	Requerimiento	Docto Base/	No Objeción Documento Base	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Notificación	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)	
	POA										Invitación						Resultados			
Método: CD (Contratación Directa)																				
67	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1 y 2	CD	CD	Adquisición de semillas de tomate y lechuga	6,600.00	266.05	NO	E	13/abr/18	20/abr/18	23/abr/18	25/abr/18	14/may/18	05/jun/18	11/jun/18	13/jun/18	13/jun/18	23/jun/18	
						6,600.00	266.05		R	13/abr/18	10/abr/18	13/abr/18	13/abr/18	13/abr/18	13/abr/18	13/abr/18	13/abr/18	23/abr/18	07/jun/18	
68	1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3	1	CD	CD	Adquisición de 240 Silos metálicos de 18 quintales para PSAN - 2018	480,000.00	19,349.07	SI	E	28/oct/18	09/nov/18	12/nov/18	14/nov/18	22/nov/18	30/nov/18	08/dic/18	10/dic/18	17/dic/18	15/feb/19	
						480,000.00	19,349.07		R	16/dic/18	19/dic/18	21/dic/18	19/dic/18	19/dic/18	19/dic/18	26/dic/18	26/dic/18	26/dic/18	25/feb/19	
87	1.3.1.6	1	CD	CD	Adquisición de semillas de café para PNA	32,000.00	1,289.94	No	E	7-nov-19	12/nov/19	13-nov-19	15-nov-19	25-nov-19	10-dic-19	18-dic-19	20-dic-19	27-dic-19	25-feb-20	
						12,000.00	483.73		R	09/nov/19	19/nov/19	21-nov-19	29-nov-19	9-dic-19	24-dic-19	22/feb/20	22/feb/20	8-mar-20	22-abr-20	
Subtotal Bienes CD Estimado [E]						518,600.00	20,905.05													
Subtotal Bienes CD Real [R]						498,600.00	20,098.84	96%												
Total General Monto estimado (Total PA)						97,261,200.00	3,920,652.71													
Total General Monto Real (Ejecutado)						71,165,584.70	2,868,724.04	73%												

