
Plan de Adquisiciones y Contrataciones

23.9309L      Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

No. Descripción 
Estimado Vs.   

Real
Monto en Dolares Monto en Lempiras

Elaboración de las 
especificaciones 

técnicas para el bien o 
servicio a ser adquirido 

o contratado

Aprobación de las 
Especificaciones 

Técnicas

Elaboración de 
Documento de LPN

Tipo de Revisión (Ex 
ante/ Ex post)

Revisión y aprobación 
del documento de 

base por parte de La 
Cordinación de 

Adquisiciones INVESTH

Publicación del 
Llamado de 

LPN

Recepción y 
Apertura Pública 

de las Ofertas

Preparación del 
informe de 

evaluación para 
el proceso de 

adquisición

Revisión y aprobación 
del informe de 

evaluación
(Procesos superiores a US 

$250K para aprobación parte 
de la Coordinación de 

Adquisiciones INVESTH

Notificación de 
resultados y a 
ganador de la 
adjudicación 

Preparación y 
Firma del 
Contrato

Publicación de la 
adjudicación de contrato 

con el nombre del ganador y 
con el monto adjudicado en 

el sitio web del 
Implementador

Recepción 
del bien o 

servicio
Pago del bien

El Implementador 
archiva la 

documentación 
utilizada en todo el 

proceso de 
adquisición o 

contratación y de los 
pagos efectuados

Estimado $459,656.76 11,000,000.00 1-dic-20 8-dic-20 13-dic-20 20-dic-20 22-dic-20 11-ene-21 26-ene-21 2-feb-21 3-feb-21 18-feb-21 20-feb-21 22-mar-21 6-abr-21 22-mar-21
Real

Estimado $334,295.83 8,000,000.00 2-ago-21 9-ago-21 14-ago-21 21-ago-21 23-ago-21 12-sep-21 27-sep-21 4-oct-21 5-oct-21 20-oct-21 22-oct-21 21-nov-21 6-dic-21 21-nov-21
Real

Estimado $292,508.85                           7,000,000.00 2-ago-21 9-ago-21 14-ago-21 21-ago-21 23-ago-21 12-sep-21 27-sep-21 4-oct-21 5-oct-21 20-oct-21 22-oct-21 21-nov-21 6-dic-21 21-nov-21
Real

Estimado $83,573.96                           2,000,000.00 2-ago-21 9-ago-21 14-ago-21 15-ago-21 4-sep-21 19-sep-21 20-sep-21 5-oct-21 7-oct-21 6-nov-21 21-nov-21 6-nov-21
Real

Estimado $41,786.98                           1,000,000.00 2-ago-21 9-ago-21 14-ago-21 15-ago-21 4-sep-21 19-sep-21 20-sep-21 5-oct-21 7-oct-21 6-nov-21 21-nov-21 6-nov-21
Real

Estimado $83,573.96                           2,000,000.00 2-ago-21 9-ago-21 14-ago-21 15-ago-21 4-sep-21 19-sep-21 20-sep-21 5-oct-21 7-oct-21 6-nov-21 21-nov-21 6-nov-21
Real

Estimado $41,786.98                           1,000,000.00 3-ago-21 10-ago-21 15-ago-21 16-ago-21 5-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 6-oct-21 8-oct-21 7-nov-21 22-nov-21 7-nov-21
Real

Estimado $68,948.51 1,650,000.00                         3-ago-21 10-ago-21 15-ago-21 16-ago-21 5-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 6-oct-21 8-oct-21 7-nov-21 22-nov-21 7-nov-21
Real

Estimado $146,254.42 3,500,000.00                         3-ago-21 10-ago-21 15-ago-21 16-ago-21 5-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 6-oct-21 8-oct-21 7-nov-21 22-nov-21 7-nov-21
Real

Estimado $37,608.28 900,000.00                            3-ago-21 10-ago-21 15-ago-21 16-ago-21 5-sep-21 20-sep-21 21-sep-21 6-oct-21 8-oct-21 7-nov-21 22-nov-21 7-nov-21
Real

Estimado $95,044.48 2,274,500.00 4-ago-21 11-ago-21 16-ago-21 17-ago-21 6-sep-21 21-sep-21 22-sep-21 7-oct-21 9-oct-21 8-nov-21 23-nov-21 8-nov-21
Real

Estimado $13,382.28 320,250.00                            23-ago-21 30-ago-21 4-sep-21 5-sep-21 25-sep-21 10-oct-21 11-oct-21 26-oct-21 28-oct-21 27-nov-21 12-dic-21 27-nov-21
Real

Estimado $21,060.64 504,000.00                            4-ago-21 11-ago-21 16-ago-21 17-ago-21 6-sep-21 21-sep-21 22-sep-21 7-oct-21 9-oct-21 8-nov-21 23-nov-21 8-nov-21
Real

Estimado $20,893.49 500,000.00                            4-ago-21 11-ago-21 16-ago-21 17-ago-21 6-sep-21 21-sep-21 22-sep-21 7-oct-21 9-oct-21 8-nov-21 23-nov-21 8-nov-21
Real

Estimado $334,295.83 L8,000,000.00 08/sep/21 15/sep/21 17/sep/21 22/sep/21 29/sep/21 06/oct/21 08/oct/21 23/oct/21 07/dic/21 22/dic/21 07/dic/21 22/dic/21 07/dic/21

Real

Estimado $1,615,014.48 38,648,750.00L                  
Real

 (LPN) Bienes Cancelados  L                       459,656.76 11,000,000.00

Ex ante

Ex post

Ex post

Ex post

Ex post

Notas:
Renglón 124. Adquisición de materiales complementarios para instalación de sistemas de riego para PSAN Y PN, se solicita cancelación.

127

128

129

130

131

135

136

137

132

138

Adquisición de cemento para construccion 
de obras para la higiene en el hogar
Adquisicion de materiales de casetas para 
letrina

 (LPN) Total

Adquisicion de Fertilizantes Nitrogenados 
para PSAN, PNA Y PNNA
Adquisición de  Silos métalicos de 18 
quintales para PSAN. 

Nombre: Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 

Proceso de Adquisiciones Administración del Con

Adquisición de Agroquimicos para PN y PSAN 126 Ex ante

Licitación Pública Naciona (LPN) 

Ex ante124
Adquisición de materiales complementarios 
para instalación de sistemas de riego para 

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Ex post

Ex post

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Adquisición  insumos  para apoyo de 
establecimiento de producción de huevos, 
Adquisición de Bombas de mochila y 
pulverizadoras de motor para PSAN y PNA
Adquisición de Equipo  de Bombeo y 
materiales para sistemas de riego por goteo
Adquisiciión de filtro purificador de aguas 
para PSAN y PHH
Adquisición de árboles frutales para 
reforestación y Huertos Escolares/ 
Adquisición de Equipo para almacenamiento 
de agua, Kit riego para implementación de 
Adquisición de materiales para construccion 
de obras para PHH,PNC

133

134

140
Adquisicion de Fertilizantes Compuestos 
(NPK) para PSAN, PNA Y PNNA

Adquisición de semillas de hortalizas y/o 
frutas

Ex post

Ex post

No AplicaNo Aplica

Ex post

Ex post

Ex post

Ex ante



Renglon 105: Adquisición de guía semilla de camote, presuesto aprobado L 80,000.00 + 40,000.00 incremento PAC 1-2021

Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Nombre: Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 
Comparación de Precios (CP)  
23.9309 Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

No. Descripción 
Estimado Vs.   

Real
Monto en  Dólares

Monto en  
Lempiras

Elaboración de las 
especificaciones 

técnicas 

Aprobación de las 
Especificaciones 

Técnicas

Elaboración de la 
Solicitud de 
Cotización 

Tipo de 
Revisión (Ex 

ante/ Ex 
post)

Revisión y aprobación 
del documento de 

solicitud de cotización 
por parte de la 

Coordinación de 
Adquisición INVESTH

Invitación de cotizaciones a 
contratistas identificados, 

adicionalmente se publica en 
el sitio web las invitaciones a 
cotizar y el documento de CP.

Recepción y 
apertura de las 

cotizaciones

Preparación del 
informe de 
evaluación 

Revisión y aprobación 
del informe de 

evaluación por parte 
de La Coordinación de 

Adquisiciones 
INVESTH

Notificación 
resultados y  

ganador de la 
adjudicación 

Preparación y 
firma de 
contrato

Publicación de la 
adjudicación de 

contrato con el nombre 
del ganador y con el 

monto adjudicado en el 
sitio web del 

Implementador.

Recepción de 
bienes o 
servicios

Pago 
realizado

Verificación del 
Archivo de 

Documentación
Nombre del Contratista

Estimado $6,685.92 160,000.00 07/ago/19 14/ago/19 17/ago/19 18/ago/19 02/sep/19 09/sep/19 10/sep/19 17/sep/19 19/sep/19 03/nov/19 18/nov/19 03/nov/19
Real

Estimado $4,178.70 100,000.00 02/nov/20 09/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 28/nov/20 05/dic/20 06/dic/20 13/dic/20 15/dic/20 29/ene/21 13/feb/21 29/ene/21
Real

Estimado $8,879.73 212,500.00 19/oct/21 26/oct/21 29/oct/21 30/oct/21 14/nov/21 21/nov/21 22/nov/21 29/nov/21 01/dic/21 15/ene/22 30/ene/22 15/ene/22
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21
Real

Estimado $10,446.74 250,000.00 10/oct/20 17/oct/20 20/oct/20 21/oct/20 05/nov/20 12/nov/20 13/nov/20 20/nov/20 22/nov/20 06/ene/21 21/ene/21 06/ene/21

Real

(CP) Cancelados Estimado $82,424.81 1,972,500.00L    
Real

Estimado $6,268.05 150,000.00 02/ago/21 09/ago/21 12/ago/21 13/ago/21 28/ago/21 04/sep/21 05/sep/21 12/sep/21 14/sep/21 29/oct/21 13/nov/21 29/oct/21
Real

Estimado $6,268.05 L150,000.00 05/ago/21 12/ago/21 15/ago/21 16/ago/21 31/ago/21 07/sep/21 08/sep/21 15/sep/21 17/sep/21 01/nov/21 16/nov/21 01/nov/21

Real

Estimado $13,371.83 L320,000.00 16/ago/21 23/ago/21
25/ago/21

27/ago/21 03/sep/21 05/sep/21 06/sep/21 21/sep/21 06/sep/21 21/sep/21 06/sep/21 05/nov/21

Real

Comparación de Precios Total Estimado $22,564.97 540,000.00L        
Real

 Notas:
Renglón  105. Adquisición de guía semilla de camote, cuenta con presupuesto aprobado de L 80,000.00, se solicita incremento de L 70,000.00, para un nuevo total 
de L 150,000.00
Renglones 13, 86, 101, 114, 115, 116, 117, 118, 119 marcados en azul, se solicita su cancelación por un total de L 1,972,500.00

105
Adquisición de guía semilla de 
camote

Ex post No aplica

139
Adquisición de congelador solar y 
sistemas de energía solar para 
Planes de Negocios No Agrícolas

Ex post No aplica

141 Adquisición de canastas plásticas 
para verduras, hortalizas y huevos

Ex post No aplica

Servicios de Transporte y Carga de 
materiales de bodega sede del 

Servicios de Transporte y Carga de 
materiales de construcción para el 
Servicios de Transporte y Carga de 
materiales de construcción para los 

Proceso de Adquisiciones Administración de Contrato

13
Adquisición de maicillo en grano 
para la elaboración de concentrado 

Ex post No aplica No aplica

Ex post

Servicios de Transporte y Carga de 
materiales para los municipios deEl 
Paraiso: Vado Ancho, Texiguat y 

Ex post

Ex post

86

101

114

115

116

117

118

119

Adquisición de insumos para la 
elaboración de productos de 
Adquisición de mobiliario de 
madera para 25 Cocinas 
Servicios de Transporte y Carga de 
materiales  para los 3 municipios: 
Servicios de Transporte y Carga de 
materiales para los 2 municipios: 

Ex post

Ex post

Ex post

Ex post

Ex post

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Estos ítems se han fracasado en 
procesos anteriores.
Este tipo de bien es específico, 
con un pequeño segmento de 
mercado en donde se pueda 

No aplica

PROCESOS FRACASADOS

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica



Plan de Adquisiciones y Contrataciones
Nombre: 

 Contratación Directa   (CD-SDC) 
23.9309      Tasa promedio mensual del BCH USD 1 X L 23.9309, correspondiente del mes de julio 2021.

No. Descripción 
Estimado Vs.   

Real
Monto en  

Dolares
Monto en  
Lempiras

Elaboración de las 
Especificaciones 

Técnicas

Aprobación de las 
Especificaciones 

Técnicas

Elaboración de la 
Solicitud de Cotización

Tipo de Revisión 
(Previa/Posterior)

Aprobación 
Documento CD

Invitación a Cotizar
Recepción de la 

Cotización
Evaluación, y Preparación 

de Informe

Aprobación del 
Informe de 
Evaluación

Notificacion del 
Resultados y a Ganador

Preparación y Firma 
del Contrato

Recepción de 
Servicios

Pago del servicios 
prestados

Estimado $8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22
Real

Estimado $8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22
Real

Estimado $8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22
Real

Estimado $8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22
Real

Estimado $8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22
Real

$8,357.40 L200,000.00 05/ago/21 08/ago/21 10/ago/21 17/ago/21 27/ago/21 30/ago/21 10/sep/21 17/sep/21 15/oct/21 14/mar/22 29/mar/22

Estimado $2,089.35 L50,000.00 16/ago/21 23/ago/21 25/ago/21 01/sep/21 08/sep/21 10/sep/21 25/sep/21 09/nov/21 24/nov/21 09/nov/21
Real

Estimado $52,233.72 L1,250,000.00
Real

Justificación de Contratación Directa según normativa Banco Mundial:

Renglón 148. De conformidad a las Normativa BM agosto 2018, numeral 6.9 Selección Directa; inciso C. Las adquisiciones son de muy bajo valor y bajo riesgo. Las cantidades a adquirir son en presentaciones pequeñas, hemos llevado a cabo procesos competidos y 
no estan interesados en cantidades pequeñas, por lo que se encontró un proveedor que vende más al detalle y se recomienda la adjudicación a la Empresa Distribuidora Del Caribe, S.A. de C.V.

Renglón 142 al 147. De conformidad a las Normativa BM agosto 2018, numeral 6.9 Selección Directa; inciso F. Los servicios necesarios son propios de una unica fuente, ya que son servicios de transporte local, no hay mucho proveedor que cuente con transporte de carga y  la vías de 
acceso no son atractivas para proveedores externos del cada uno de los municipios intervenidos por el proyecto, la contratación de los siguientes proveedores segun la zona de intervencion del proyecto, esta justificación es en base al criterio por continuidad de servicios ya que 
anteriormente se han contratado a estos transportistas de fondos operativos o a través de las alcaldías, ellos conocen las comunidades por ser locales, estos son: 
R142. Sub sede Reitoca; Curaren y Alubaren, se recomienda al señor Dennis Armando Velásquez Ortega
R143. Sub sede Pespire; Choluteca, se recomienda al señor Henoc Turcios Oliva
R144. Sub sede Lepaterique; F.M., se recomienda al señor Selvin Samuel Sosa Sierra
R145. Sub sede Texiguat; El Paraiso, se recomienda al señor Julio Cesar Sanchez Sanchez
R146. Sub sede  Soledad; El Paraiso, se recomienda al señor Dagoberto Abelino Espinoza Palma
R147. Sub sede Reitoca; San Miguelito, La Libertad, San Antonio, se recomienda la Beyran Ivan Osorto Torres

148 Adquisición de insumos para la elaboración de 
productos de limpieza del hogar e higiene 

142

No aplica

143

144

No aplica

145

146

147

No aplica

No aplica

Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para sub sede Reitoca; Curaren y 
Alubaren

Proceso de Adquisiciones Administración de Contrato

Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para  sub sede Pespire; 
Choluteca
Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para sub sede Lepaterique; F.M.

Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para Texiguat; El Paraiso

No aplica

No aplica

Ex post

Ex post

Ex post

Ex post

Ex post No aplica

Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para Reitoca, San Miguelito, La 

Contratacion Directa Total

Ex post

Servicios de transporte de carga terrestre no 
especializada para subsede Soledad; El Paraiso
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